
Příloha 4: Analýza rizik 

Analýza rizik pracuje s kritickými faktory implementační fáze integrované strategie. Analyzována jsou 

tedy potenciální rizika procesu práce s dokončenou ISR BMO. Jednotlivá rizika jsou rozdělena do 

několika kategorií: 

 finanční a ekonomická, 

 organizační, 

 věcná, 

 spojená s realizací klíčových intervencí. 

Pro každé riziko byla identifikována významnost rizika (škála 1–5 s tím, že stupeň 1 představuje 

nejnižší významnost rizika, stupeň 5 nejvyšší). Významné riziko je takové riziko, které může v případě 

naplnění významně ohrozit přípravu nebo implementaci ISR BMO nebo její dílčí části. Dále je 

vyhodnocena pravděpodobnost rizika vyjadřující, s jakou pravděpodobností se riziko naplní. 

Pro pravděpodobnost rizika je opět zvolena škála 1–5, kde stupeň 1 představuje nejmenší 

pravděpodobnost rizika a stupeň 5 pravděpodobnost nejvyšší. Výsledný dopad rizika je součinem 

významnosti a pravděpodobnosti s tím, že výsledná škála je definována takto:  

 1–6  nízký dopad; 

 7–13 střední dopad; 

 14–19 vysoký dopad; 

 20–25 kritický dopad.  

Pro všechna identifikovaná rizika jsou navržena opatření k jejich snížení, důraz je přitom kladen 

především na rizika s kritickým nebo vysokým dopadem. Analýza rizik je provedena v tabulkové 

formě na následujících stranách. 
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Finanční a ekonomická rizika 

Nedostatek 
projektových 
záměrů pro 
některá opatření 

Příčinou rizika je neadekvátní odhad 
nositelů integrovaných projektů ve fázi 
přípravy integrované strategie. Ten mohl 
spočívat jak v chybném posouzení 
integrovaného charakteru projektu, tak 
například v nesprávném odhadu 
schopnosti spolufinancování projektu ve 
fázi realizace. 

Nositel ISR 

 

 

5 

 

 

3 15 
Vysoký 
dopad 

Riziko bude eliminováno důkladnou konzultací 
projektových záměrů na tematických pracovních 
skupinách, které budou pro dílčí cíle tvořit tzv. fiše 
integrovaných řešení zahrnující konkrétní integrované 
projekty. Pracovní skupiny budou diskutovat nejen 
potřebnou integrovanost projektu a jeho synergie, ale 
rovněž reálnost jeho harmonogramu a rozpočtu.  

Nedostatečná 
připravenost 
projektových 
záměrů 

Při identifikaci projektových záměrů se 
vychází většinou i z pouhých ideových 
záměrů nebo záměrů, které jsou na 
začátku zpracování potřebné projektové 
dokumentace. Riziko nedostatečné 
připravenosti integrovaných projektů v 
úvodní fázi realizace ISR BMO může 
znamenat nemožnost začít čerpat finanční 
prostředky dle finančního plánu ISR BMO. 

Nositel ISR 5 5 25 
Kritický 
dopad 

Toto riziko lze vzhledem k jeho významu i 
pravděpodobnosti naplnění vnímat jako zcela klíčové. 

Riziko bude eliminováno pečlivou identifikací několika 
záměrů, které mohou být k čerpání peněz připraveny v 
horizontu několika měsíců, a urychleným zahájením 
přípravy některých dalších projektů. Kromě toho je 
riziko zohledněno v realistickém nastavení finančního 
plánu. 

Příliš velké 
finanční nároky 
projektových 
záměrů vzhledem 
k finanční alokaci 
ISR BMO 

V současné době finanční nároky 
projektových záměrů přesahují finanční 
možnosti ISR BMO. Je tedy zřejmé, že 
nebude možné podpořit všechny. Toto 
může vést i tomu, že budou podpořeny 
méně kvalitní, ale připravené projekty, na 
úkor projektů, které skutečně naplňují 
integrovaný a synergický charakter ISR 
BMO. 

Nositel ISR 4 2 8 
Střední 
dopad 

Toto riziko má pouze střední dopad, protože alokace 
na ISR BMO je předem známá a skutečnost, že budou 
podpořeny ty projekty, které nejlépe plní cíle ISR BMO 
je logická a oprávněná. V přípravné i realizační fázi 
jsou zavedeny postupy, které umožní dlouhodobé 
plánování složitějších projektů s významným 
pozitivním dopadem na aglomeraci.  
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Nedostatek 
peněz na 
spolufinancování 
projektů ze 
strany nositelů 

Toto riziko spočívá ve špatném odhadu 
finančních nároků jednotlivých projektů, 
jakož i v chybném odhadu ekonomických 
ukazatelů a solventnosti nositelů projektů 
v následujících letech.  

Nositel ISR 4 3 12 
Střední 
dopad 

Uvedené riziko by potenciálně mohlo představovat 
významnou hrozbu znemožňující realizaci řady 
integrovaných projektů a tedy i naplnění cílů ISR BMO. 
Pravděpodobnost naplnění tohoto rizika je střední. SM 
Brno provedlo v přípravné fázi důkladnou analýzu 
finančních potřeb a zdrojů tak, aby mohlo provést 
kvalifikovaný výběr projektů zařazených do ISR BMO. 
SM Brno potřeby spolufinancování projektů bez 
problémů pokryje. Finance z městského rozpočtu 
určené na investice převyšují částku každoročně 
potřebnou pro spolufinancování ISR BMO. O 
provedení důkladné analýzy byly požádány i další 
subjekty, kteří budou v roli nositelů projektů. 

Organizační rizika 

Nedodržení 
časového 
harmonogramu 

Časový harmonogram je jedním ze 
základních parametrů, které budou 
doprovázet rezervaci prostředků pro ISR 
BMO u jednotlivých OP. Dle MPIN budou 
moci ŘO jednotlivých OP v případě 
neplnění finančního či časového 
harmonogramu část prostředků jednoho 
ISR BMO přealokovat na jiný, jenž časový a 
finanční plán plní a představuje 
dostatečnou absorpční kapacitu. Neplnění 
harmonogramu by tak v konečném 
důsledku mohlo znamenat ztrátu části 
alokace. 

Nositel ISR 5 5 25 
Vysoký 
dopad 

Realizace všech opatření je v harmonogramu 
nastavena tak, že probíhá kontinuálně po celou dobu 
realizace ISR BMO. Finanční plán ISR BMO a 
jednotlivých opatření na jednotlivé roky byl sestaven 
tak, aby bral v potaz dobu předpokládané přípravy a 
realizace identifikovaných integrovaných projektů, 
přičemž počítá i s delším horizontem přípravy 
komplikovanějších projektů. Harmonogram je tedy v 
souladu se všemi dostupnými informacemi o 
potenciálních projektech naplňujících opatření ISR 
BMO. Harmonogram specifických výzev na 
předkládání integrovaných projektů v jednotlivých OP 
bude přitom koordinován ze strany MMR a ze strany 
Národní stálé konference.  
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Nízká efektivita 
implementačního 
systému ISR BMO 

V rámci integrované strategie byla 
stanovena implementační struktura a byly 
stanoveny role jednotlivých subjektů. 
Vzhledem k tomu, že ITI je zcela novým 
nástrojem, hrozí, že některé postupy se 
během realizace ukáží jako neefektivní či 
zcela neprůchodné. 

Nositel ISR 4 3 12 
Střední 
dopad 

Pro eliminaci rizika byly pečlivě analyzovány 
zkušenosti z implementace předchozích nástrojů 
urbánní dimenze (především IPRM) a tyto zkušenosti 
byly zohledněny v nastavení procesů v rámci 
implementačních struktur ISR BMO. Během 
implementace ISR BMO bude průběžně sledována 
efektivita implementačního systému a jednotlivých 
procesů a v případě potřeby budou postupy měněny 
tak, aby odpovídaly potřebám.  

Nastavení procesů bude možné diskutovat rovněž 
v rámci platforem ustanovených na regionální a 
národní úrovni (Národní stálá konference, Regionální 
stálá konference).  

Organizačně 
náročný výkon 
agendy 
zprostředkujícího 
subjektu pro 
některé OP 

Pro programy financované z EFRR budou 
nositelé ITI hrát mimo jiné i roli 
zprostředkujícího subjektu. Nositelé ITI, 
resp. jejich aparát se tak stane součástí 
implementačního systému, což 
předpokládá relativně vysoké nároky na 
procesní postupy a zodpovědnost za 
výkon činností a s tím spojené případné 
sankce za porušení stanovených postupů. 

Nositel ISR 5 3 15 
Střední 
dopad 

Výkon funkce zprostředkujícího subjektu je 
předpokládán pouze pro programy financované z ERDF 
a pouze ve fázi výběru projektů, čímž bude náročnost 
agendy eliminována. Pro výkon agendy bude 
zpracován podrobný operační manuál, a to buďto 
Nositelem ISR nebo přímo příslušným ŘO.  
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Slabá podpora 
ISR BMO ze 
strany obyvatel a 
dalších subjektů  

Vzhledem k tomu, že ITI je zcela nový 
nástroj, dá se předpokládat, že s ním 
obyvatelé a další subjekty v území 
nebudou zpočátku sžití a nástroj a jeho 
dílčí projekty tak nebude mít zpočátku 
jejich důvěru a podporu. 

MMB 3 1 3 
Nízký 
dopad 

Podpora ITI ze strany různých subjektů působících v 
aglomeraci je významná pro to, aby ITI byla nástrojem, 
který napomůže rozvoji aglomerace s maximální 
efektivitou. Díky důslednému zapojování partnerů již 
ve fázi přípravy dokumentu ITI i díky tomu, že ITI je 
obecně vnímán jako nástroj, který v každém případě 
přináší pozitivní změnu, je nedostatečná podpora ITI 
ze strany obyvatel a dalších subjektů působících v 
aglomeraci velmi nepravděpodobná. Eliminace rizika 
bude dosaženo realizací komunikační kampaně v rámci 
implementace ITI a realizací aktivit směřujících 
k podpoře absorpční kapacity. 

 

Věcná rizika 

Změna 
politického 
vedení města 
spojená se 
změnou 
rozvojových 
priorit 

Ke změně politického vedení města může 
dojít v souvislosti s komunálními volbami 
v roce 2018. Nové politické vedení přitom 
může mít jiné představy o využití 
rozvojového potenciálu a řešení problémů 
ve vymezeném území. Tato změna 
orientace pak může mít vliv na celkové 
zaměření ISR BMO. 

MMB 4 2 12 
Střední 
dopad 

Integrovaná strategie byla zpracována za účasti všech 
partnerů v území a vyjadřuje tak konsensus různých 
subjektů. Kromě toho integrovaná strategie byla 
předložena ke schválení až nově zvolenému 
zastupitelstvu města, čímž budou záměry nového 
politického vedení dostatečně deklarovány.  

V roce 2018 se již předpokládá relativně významný 
posun v realizaci ISR BMO a změna ISR BMO tak 
nebude znamenat zásadní změny v jejím strategickém 
směřování. 
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Nesplnění 
navržených 
hodnot 
indikátorů 

Dílčí projekty nebudou schopné naplnit 
predikované agregované indikátory ISR 
BMO.  

Nositel ISR 2 5 10 
Střední 
dopad 

Indikátory ISR BMO jsou stanoveny na základě 
deklarovaných indikátorů projektových záměrů. 
Změny projektových záměrů mající vliv na deklarované 
cílové hodnoty indikátorů tak budou mít vliv i na 
plnění indikátorů celé ISR BMO. Eliminace rizika lze 
dosáhnout změnou indikátorů ISR BMO (podstatná 
změna ISR BMO), kdy snížení hodnoty některého 
indikátoru bude kompenzováno navýšením jiného 
v souladu s charakterem změny integrovaného 
projektu.   

Časté změny ISR 
BMO (finanční 
plán, rozpočet, 
indikátory) 

Nutnost změn strategie s sebou nese 
zásadní rizika, jelikož změny ISR BMO 
budou muset procházet složitým 
schvalovacím procesem nejen ve vztahu 
k MMR ale i ostatním ŘO. Časté nebo 
zásadní změny ISR BMO pak mohou mít 
rovněž vliv na zachování rezervace 
prostředků u příslušných OP.   

Nositel ISR 5 5 25 
Vysoký 
dopad 

Vzhledem k tomu, že nutnost změn ISR BMO bude 
z velké části zapříčiněna změnami v přípravě a realizaci 
dílčích integrovaných projektů, je možné riziko 
eliminovat jedině včasných zahájením přípravy těchto 
projektů, důkladným stanovením jejich základních 
parametrů tak, aby nebylo třeba později tyto 
parametry měnit a samozřejmě důkladnou konzultací 
projektů v rámci struktury subjektů ISR BMO i navenek 
s příslušnými ŘO. Na tyto aktivity bude dán důraz 
především v případě, že se bude jednat o tzv. „klíčové 
projekty“ dle definice MPIN.  
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Široce vymezená 
aglomerace – 
územní 
rozdrobenost 
projektů a slabé 
integrační vazby 
projektů 

Aglomerace byla vymezena v souladu 
s metodikou jako území, ve kterém 
dochází k funkční propojenosti jádrového 
města a jeho zázemí. Ačkoli území 
aglomerace je definováno především jako 
území dopadu, není vyloučené, že i 
subjekty lokalizované v tomto území 
budou předkládat projektové záměry 
v rámci ITI. Pokud by k tomu docházelo 
v masivní míře a neexistoval by 
mechanismus posuzování významnosti 
projektu pro integrované řešení 
identifikovaných problémů, pak hrozí 
značná rozdrobenost projektů a 
upozadění integrovaného přístupu. 

 

 

 

 

 

 

 

Nositel ISR 3 3 9 
Střední 
dopad 

Riziko bude eliminováno důkladnou konzultací 
projektových záměrů na tematických pracovních 
skupinách, které budou pro dílčí cíle tvořit tzv. fiše 
integrovaných řešení zahrnující konkrétní projekty. 
Pracovní skupiny budou diskutovat potřebnou 
integrovanost projektu a jeho schopnost synergicky 
přispět k zásadnímu zlepšení v identifikovaných 
problematických oblastech. 

Legislativně právní rizika 

Nevyjasněná 
pravidla pro 
předkládání a 
realizaci 
integrovaných 
projektů 
ohrožujících 
jejich 
realizovatelnosti 

Riziko spočívá v nevyjasněných pravidlech 
například v oblasti veřejné podpory, 
generování příjmů, udržitelnosti 
indikátorů, zadávání zakázek atp., které 
mohou zásadním způsobem ohrožovat 
přípravu a realizaci integrovaných 
projektů. 

Nositel ISR 5 5 25 
Kritický 
dopad 

Riziko je eliminováno na národní úrovni, kdy jsou 
prosazovány přístupy vedoucí k jednotnému 
metodickému prostředí. Kromě toho některé 
nevyjasněné aspekty integrovaných projektů budou 
s příslušnými ŘO konzultovány ještě ve fázi přípravy 
projektu. 
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Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Nevyjasněné 
vlastnické vztahy 
a další 
organizační 
problémy při 
realizaci 
jednotlivých 
projektů 

Toto riziko se týká pouze omezeného 
okruhu (menšiny) identifikovaných 
projektových záměrů, tedy nemůže 
ohrozit realizaci ITI jako celku, ale pouze 
realizaci relevantních integrovaných 
projektů. 

Nositel ISR 3 2 6 
Nízký 
dopad 

Projektové záměry, u nichž hrozí neúspěšná příprava či 
realizace v důsledku nevyjasněných vlastnických 
vztahů nebo jiných organizačních problémů, mohou 
být připravovány v užší spolupráci s řídicí strukturou 
ITI (zejména Pracovními skupinami, Manažerem ITI, 
příp. Řídicím výborem). 

Vedlejší vlivy a 
nepředvídatelné 
události 
znesnadňující 
úspěšnou 
realizaci ITI 

Na realizaci ITI může mít poměrně zásadní 
vliv hned několik faktorů. Mezi ně patří 
například průběh schvalování programů 
pro období 2014-2020, harmonogramy 
výzev pro integrované projekty, nastavení 
detailních pravidel pro žádosti o dotace 
integrovaných projektů, nastavení 
pravidel veřejné podpory apod. Tyto 
všechny faktory mohou vést ke 
komplikacím při přípravě projektů nebo až 
k nemožnosti realizace některých 
projektů. 

Nositel ISR 5 5 24 
Kritický 
dopad 

Nepředvídatelným vlivům lze předcházet pouze 
vhodným nastavením systému řízení ITI. Tento systém 
byl předem diskutován a respektuje požadavky MPIN.  

Spojená s realizací klíčových intervencí 

Nerealizování 
klíčových 
intervencí 

V případě nerealizování klíčových 
intervencí může dojít k porušení 
integrovanosti strategie a synergických 
vazeb a dopadů 

Nositel ISR 
/ ŘO OP 

5 4 20 
Vysoký 
dopad 

Klíčové intervence budou předem diskutovány jak s 
relevantními aktéry v území na pracovních skupinách, 
tak s ŘO OP 



9 
 

Riziko Popis Nositel Význam. 
Pravdě
p. 

Výsledný 
dopad 

Úroveň 
rizika 

Opatření k řízení rizika 

Nedodržení 
termínu plnění 
klíčových 
intervencí 

Prodloužení realizace projektu mimo 
závazné termíny pro jeho realizaci 

Nositel ISR 5 4 20 
Kritický 
dopad 

Realizace klíčových intervencí je v harmonogramu 
nastavena tak, aby probíhala kontinuálně po celou 
dobu realizace ITI. 

Finanční plán ITI a jednotlivých opatření na jednotlivé 
roky byl sestaven tak, aby bral v potaz dobu 
předpokládané přípravy a realizace identifikovaných 
integrovaných projektů s důrazem na klíčové 
intervence. Harmonogram specifických výzev na 
předkládání integrovaných projektů v jednotlivých OP 
by měl být koordinován ze strany MMR a NSK. 

 


