
12. řádné jednání 
Řídicího výboru ITI

24. 4. 2019, 14:15 – 15:15

sál Rady města Brna



Představení a odsouhlasení programu



Organizační a technický bod:

a) navýšení alokace z OPD o cca 240 mil. Kč

b) změny projektů

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



a) Navýšení alokace OPD

Navýšení alokace v OPD – přesun nevyužitých 235,7 
mil. Kč z Ostravské aglomerace na tramvajové a 
trolejbusové tratě v BMO; dodateční požadavek MD 
na souhlasné stanovisko ostatních dotčených měst

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí prezentované 
informace a pověřuje manažera ITI k získání 
stanoviska ostatních dotčených měst k této 
změně.“



b) změny projektů

Prodloužení realizace projektů:
Bytový dům Mostecká 10, Brno - zařízení sociálních služeb

Bytový dům Nováčkova 38, Brno - zařízení sociálních služeb

Dychtivá očka – budova Vranovská 17 při ZŠ a MŠ Brno, Merhautova 37

Rekonstrukce a nástavba objektu Bratislavská 58, Brno – sociální služby pro 
sociálně znevýhodněné 

Rekonstrukce severního křídla sv. Alžběty

Řízení dopravy a sběr dopravních dat ve městě Brně, 2. etapa

Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255

ZŠ Měšťanská – nástavba učeben nad jídelnou

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI schvaluje změny výše uvedených 
integrovaných projektů v předkládaném znění.“



Představení průběžného naplňování 
integrované strategie včetně plnění 

věcných a finančních milníků pro rok 2019

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Operační
programy EU

Finanční alokace (v mil. Kč) pro 
projekty BMO – dotační prostředky

Zazávazkovaná alokace projektů s 
kladným stanoviskem PS – bez 

projektů duplicitních, vyřazených a 
stažených žadatelem (mil. Kč)

Finanční alokace dle projektů 
zaregistrovaných v MS2014+ 

(mil. Kč)

Projekty schválené k 
financování (mil. Kč)

IROP 2 233 1 770,0 1 582,3 1 377,9

OPŽP 300 220,0 0 0

OPD 2 619,5 2 746,5 1 767,8 495,6

OPPIK
750 + 

možné další finance
356,4 356,4 109,6

OPZ 121,5 125,5 72,9 19,1

∑
6024 +

možné další finance

5 218,4
(86,6 % )

3 779,4
(62,7 %)

2 002,2
(33,2 %)

Alokace ve strategii (ke 24. 4. 2019)



Operační
programy EU

Finanční alokace pro projekty BMO –
dotační prostředky (v mil. Kč) 

Plánované žádosti o platbu dle 
CSSF  (v mil. Kč) 

Žádosti o platbu dle našeho 
zjištění (v mil. Kč) 

Dosud podané žádosti o 
platbu (v mil. Kč) 

IROP 2 233 955,1 (42,77 %) 920,5 (41,22%) 441,4 (19,77 %)

OPŽP 300 0,0 (0,0 %) -- 0,0 (0,0 %)

OPD 2 383,8+235,7 311,0 (11,87 %) -- 39,5 (1,51 %)

OPPIK 750 59,8 (7,98 %) -- 0,0 (0,0 %)

OPZ 121,5 5,03 (4,14 %) -- 1,9 (1,56 %)

Plnění fin. plánu (k milníku 2019)

IROP – finanční milník 2019 (41,17 %)



Hlasování

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí informace o 
průběžném naplňování integrované strategie 
včetně plnění věcných a finančních milníků pro 
rok 2019.“



Přehled aktuálních výzev nositele ITI a 
došlých projektových záměrů – finance a 

indikátory, další postup

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
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Operační program Životní prostředí

Výzva 46: SC 1.3 – Protipovodňová opatření – 1/1 PZ

Operační program Doprava

Výzva 54: SC 2.3 Dopravní telematika a informační systémy V – 2/2 PZ
Výzva 58: SC 1.4 Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě III –
2/2 PZ

Integrovaný regionální operační program
Výzva 50: SC 1.2 Podpora cyklodopravy V – 3/3 PZ
Výzva 51: SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů a 
samostatných parkovacích systémů IV – 5/5 PZ

Operační program Zaměstnanost
Výzva 57: SC 2.1.1 Sociální začleňování a boj s chudobou VI – 11/9 PZ

Celkem 24/22 PZ, požadovaná finanční alokace z ESIF – cca 750 mil. Kč

Předložené/schválené projektové 
záměry (PZ)



Projektové záměry na dnešní ŘV ITI



Výzva 46: SC 1.3 – Protipovodňová opatření

Finance a indikátory – Operační 
program Životní prostředí

Alokace ESIF Požadovaný
příspěvek EU celkem

220 mil. Kč 220 mil. Kč

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z fiše

Délka řešených kilometrů toků 6,5 km 3,435 km

Počet obyvatel chráněných opatřeními 
proti povodním

10 400 osob 5 140 osob



Výzva 54: SC 2.3 Dopravní telematika a informační systémy V

Finance a indikátory – Operační 
program Doprava

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z 
fiše

Údaje z 
předešlých výzev

Celkem

Počet zařízení a služeb ITS (ks) 4 4 13 17

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU celkem

130 mil. Kč 93,5 mil. Kč

Výzva 58: SC 1.4 Infrastruktura pro tramvajové a trolejbusové tratě III
Indikátor Cílová 

hodnota
Údaje z 
fiše

Údaje z 
předešlých výzev

Celkem

Celková délka nových nebo modernizovaných 
tratí metra a tramvajových tratí

3 0 1,367 1,367

Celková délka nových nebo modernizovaných 
linek metra, tramvajových tratí nebo 
trolejbusových tratí

4 2,6 7,2 9,8

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU celkem

235,7 mil. Kč 236 mil. Kč



Výzva 50: SC 1.2 Podpora cyklodopravy V 

Finance a indikátory – Integrovaný 
regionální operační program

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU celkem

60 mil. Kč 58,65 mil. Kč

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z 
fiše

Údaje z 
CSSF

Celkem

Délka nově vybudovaných cyklostezek 
a cyklotras (km)

23 9,324 13,693 23,017

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 150 81 79 160

Výzva 51: SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů a samostatných 
parkovacích systémů IV 

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z 
fiše

Údaje z 
CSSF

Celkem

Počet parkovacích míst pro jízdní kola 550 142 110 252

Počet vytvořených parkovacích míst 500 475 172 647

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU celkem

80,0 mil. Kč 91,7 mil. Kč !!



Výzva 57: SC 2.1.1 Sociální začleňování a boj s chudobou VI

Finance a indikátory – OPZ

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU 
– aktuálně přihlášené PZ

35,9 mil. Kč + možné 
navýšení (realokace 
od jiných aglomerací)

75,6 mil. Kč !!

Indikátor Cílová 
hodnota

Aktuálně 
přihlášené PZ

Údaje z 
CSSF14+

Celkem 

Kapacita podpořených služeb 50 77 496 573

Celkový počet účastníků 520 1167 835 2002

Nové nebo inovované sociální 
služby týkající se bydlení

2 4 1 5

Všichni nositelé musí 
předložit plnou 
projektovou žádost do 
MS2014+ do 15. 5. 
2019 do 12:00 !



Hlasování

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI pověřuje manažera ITI provést 
případné navýšení alokace výzvy č. 51 Výstavba a 
modernizace přestupních terminálů a 
samostatných parkovacích systémů IV a výzvy č. 
57 Sociální začleňování a boj s chudobou VI.“ 



Konsenzuální rozhodování o souladu 
jednotlivých projektových záměrů se 

strategií, představení stanoviska manažera 
ITI a pracovní skupiny ITI, diskuse

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Postup po jednotlivých výzvách

Nejprve představení stanoviska manažera ITI a 
pracovní skupiny

Poté rozprava

Představení stanoviska ŘV: „ŘV ITI uděluje kladné 
stanovisko o souladu s integrovanou strategií 
projektovému záměru XX.“

Střet zájmů (osobní zodpovědnost)

Pak hlasování: prioritně konsensuální rozhodování 
(pokud nebude možné konsenzu dosáhnout, pak 
hlasování se sčítáním hlasů)

Průběh rozhodování ŘV ITI o souladu 
projektových záměrů se strategií



Představení harmonogramu dalších výzev 
nositele ITI na příští období

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Vše zveřejněno na webu iti.brno.cz 

Výzva nositele OP období

Podpora úspory energie v SZT IV OPPIK květen 19

Materiálové a energetické využití odpadů II OPŽP červen 19

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II IROP červen 19

Služby infrastruktury II OPPIK červenec 19

Podpora cyklodopravy VI IROP září 19

Výstavba a modernizace přestupních 
terminálů a parkovacích systémů V

IROP září 19

Harmonogram výzev nositele ITI –
druhá polovina roku 2019

https://iti.brno.cz/


Harmonogram výzev

Rozprava

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí aktualizovaný 
harmonogram integrovaných výzev pro druhou 
polovinu roku 2019 v předkládaném znění.“



Budoucnost nástroje ITI a urbánní 
dimenze po roce 2020, informace ze 
setkání primátorů statutárních měst 

v Pardubicích dne 23. 4.; další fungování a 
role ŘV ITI, proces aktualizace strategie, 

parametry období EU 2021-2027

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



NÁVRH CELKOVÉ ALOKACE PRO ČR: 
20,01 MLD. EUR

• 53 % (10,52 mld. EUR) Evropský fond pro regionální rozvoj (ERDF)
• výzkum, vývoj a inovace
• podpora podnikání
• digitalizace
• školství (školky, ZŠ, SŠ, VŠ)
• zdravotnictví
• památky
• silnice II. a III. třídy
• městská hromadná doprava
• integrovaný záchranný systém

• 33 % (6,44 mld. EUR) Fond soudržnosti (FS)
• dálnice
• železnice
• obnovitelné zdroje
• životní prostředí

• 14 % (2,74 mld. EUR) Evropský sociální fond + (ESF+)
• vzdělávací programy
• rekvalifikace
• podpora postižených a znevýhodněných osob
• sociální začleňování



CÍLE POLITIKY (CP)

Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“(dále jen „CP 2“)

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále
jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP
4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“ (dále jen „CP 5“)



CÍLE POLITIKY (CP)

Jedenáct tematických cílů používaných v období 2014–2020 bylo v tomto nařízení
zjednodušeno na pět jasně stanovených cílů politiky:

1. „inteligentnější Evropa díky podpoře inovativní a inteligentní ekonomické
transformace“ (dále jen „CP 1“)

2. „zelenější, nízkouhlíková Evropa díky podpoře přechodu na čistou a spravedlivou
energii, zelených a modrých investic, oběhového hospodářství, přizpůsobení se
změnám klimatu a prevence a řízení rizik“(dále jen „CP 2“)

3. „propojenější Evropa díky zvyšování mobility a regionálního propojení IKT“ (dále
jen „CP 3“)

4. „sociálnější Evropa díky provádění evropského pilíře sociálních práv“ (dále jen „CP
4“)

5. „Evropa bližší občanům díky podpoře udržitelného a integrovaného rozvoje
městských, venkovských a pobřežních oblastí a místních iniciativ“ (dále jen „CP 5“)

75 %



NÁVRH NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 
PRO FONDY EU („OBECNÉ NAŘÍZENÍ“) A RADY PRO EFRR A FS 

• pravidlo „n+2“ – velký tlak na čerpání v první polovině období
• nižší míry spolufinancování EU – míra spolufinancování nebude není vyšší než:

• 70 % pro méně rozvinuté regiony („nad D1“)
• 55 % pro přechodové regiony („pod D1“)
• 40 % pro vyspělejší regiony (Praha)
POZOR! Aktuální statistické údaje již některé území posouvají na úroveň 75%!

• tematická koncentrace – členské státy, jejichž poměr hrubého národního
důchodu se rovná nebo je vyšší než 75 % a nižší než 100 % průměru EU (tedy
Česká republika) přidělí nejméně 45 % svých celkových zdrojů z EFRR na CP 1 a
nejméně 30 % na CP 2

• nejméně 6 % zdrojů z EFRR na vnitrostátní úrovni se přidělí na udržitelný rozvoj
měst v rámci CP 5

• s ohledem na význam boje proti změně klimatu – musí být vyčleněno minimálně
25 % výdajů EU na podporu cílů v oblasti klimatu

• je rovněž důležité zajistit, aby operace vybrané pro podporu byly prováděny
v souladu se zavedenými strategiemi a plánovacími dokumenty

• územní strategie mohou obsahovat i seznam konkrétních projektů, které mají
být podporovány, vybrané operace jsou v souladu s územní strategií



AKTUÁLNÍ PROBLEMATIKA IMPLEMENTACE ITI 
PRO PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

• Některá ministerstva deklarují negativní nebo rezervovaný a nedůvěřivý 
postoj k ITI (MPO, MŠMT, MŽP) 

• Vítáme povinnou minimální alokaci na úrovni 6 % z Evropského fondu 
pro regionální rozvoj (EFRR), ale požadujeme zvýšení tohoto procenta a 
dále o vyčlenění prostředků také v dalších fondech, především Fondu 
soudržnosti (FS) a Evropském sociálním fondu plus (ESF+) (všechny ŘO) 

• Chceme navrhnout vyčlenění min. 75 miliard pro realizaci nástroje ITI a 
fixaci této částky (v Dohodě o partnerství)

• Na národní úrovni je souhlas s tím, že Strategie ITI nebudou vázány 
pouze na evropské zdroje, chceme i nadále jednat o vyčlenění 
národních zdrojů na realizaci strategií aglomerací (MMR)

• Nemáme jednotné vymezení aglomerací (MMR-ORP)
• Nemáme pevnější legislativní ukotvení aglomerací ITI (novelizace 

Zákona o regionálním rozvoji (248) a (popřípadě) Zákona o obcích (128) 
(MMR-ORP a MV)



Návrh statutárních měst pro definici třech typů 
STRATEGICKÉHO PROJEKTU:

a) unikátní jeden samostatný projekt – například výstavba jedinečného/specifického 
nezastupitelného projektu v území (tramvaj do Kampusu, Kreativní centrum)

b) unikátní projekt složený z navazujících projektů – integrované řešení složeno z více 
samostatných projektů realizovaných z různých OP (nebo SC/opatření):
• výstavba dopravního terminálu; 
• výstavba nové trolejbusové trakce k terminálu; 
• výstavba cyklostezky k terminálu;
• výstavba parkovacího domu u terminálu

c) realizace na sebe navazujících tematických projektů (síťový projekt), které mají 
strategický význam pro aglomeraci (řeší vydefinovaný problém) – například výstavba 
10 nových mateřských škol v území aglomerace, zelené střechy na veřejných 
budovách atd.

Do poloviny roku 2019 dodat za jednotlivé aglomerace ve struktuře: a) název projektu; 
b) popis projektu (max. 500 znaků); c) tematická oblast dle Cílů politiky; d) celkové 
náklady + finanční plán v letech; e) typ integrovaného projektu



AKTUÁLNÍ STAV IMPLEMENTACE ITI PRO 
NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBÍ 2021+

4. 2. 2019 vláda ČR schválila architekturu budoucích operačních problémů a mj. uložila
ministryni pro místní rozvoj „…zajistit odpovídající promítnutí územní dimenze a
integrovaných řešení prostřednictvím integrovaných územních investic a komunitně
vedeného místního rozvoje do návrhů operačních programů…“ a ostatním ministrům
uložila: „…promítnout do návrhů operačních programů…územní dimenzi a v
relevantních případech umožnit realizaci integrovaných řešení prostřednictvím
integrovaných územních investic a komunitně vedeného místního rozvoje, a to v
návaznosti na vyhodnocení zkušeností s územní dimenzí a integrovanými nástroji v
programovém období 2014–2020)“

v souladu s „Nařízeními“ a aktuální podobou Strategie regionálního rozvoje ČR 2021+
(SRR) navrhla statutární města použití nástroje ITI pro 13 městských aglomerací:

• sedm stávajících území ITI – Pražská metropolitní oblast, Brněnská metropolitní
oblast, Ostravská metropolitní oblast, Plzeňská metropolitní oblast, Hradecko-
pardubická aglomerace, Ústecko-chomutovská aglomerace, Olomoucká
aglomerace

• šest současných IPRÚ – Českobudějovická aglomerace, Jihlavská aglomerace,
Karlovarská aglomerace, Liberecko-jablonecká aglomerace, Mladoboleslavská
aglomerace, Zlínská aglomerace



OPERAČNÍ PROGRAMY 2021+

• OP Konkurenceschopnost (Ministerstvo průmyslu a obchodu)

• Integrovaný regionální operační program (Ministerstvo pro
místní rozvoj)

• OP Výzkum a vzdělávání (Ministerstvo školství, mládeže a
tělovýchovy)

• OP Lidské zdroje (Ministerstvo práce a sociálních věcí)

• OP Životní prostředí (Ministerstvo životního prostředí)

• OP Doprava (Ministerstvo dopravy)

• OP Technická pomoc a kvalita správy (Ministerstvo pro místní
rozvoj)



HLAVNÍ ZÁVĚRY PRO MĚSTA 
V ROLÍCH ŽADATELŮ 

• je nutné reflektovat následující body:
• příležitostí je včasnost znalosti témat 
• příležitostí i rizikem je možnost obsažení konkrétních projektů ve Strategii –

v letech 2019-2020, kdy bude probíhat aktualizace Strategií, bude nutné 
vydefinovat klíčové projekty pro realizaci v letech 2021-2027

• rizikem je také:
• tlak na čerpání v první polovině období
• zkrácení nového období o rok (n+2)
• překryv současného období (do konce roku 2023) a začátek nového (začátek 

2021) 

→ vzhledem ke zkušenostem s přípravou a realizací velkých
strategických projektů, kdy jejich příprava a realizace obvykle
trvá 4 a více let, je nutné zahájit přípravu projektů již nyní!



Harmonogram prací ukotvení ITI a 
metropolitní spolupráce 21+

• Jaro 2019: příprava východisek pro aktualizaci ISR BMO 
(evaluace stávající strategie, prostorové analýzy dostupných 
dat, aktualizace vymezení území BMO, parametry pobdobí EU 
2021-2027, definice strategického integrovaného projektu –
nejen s využitím EU zdrojů)

• 19. 6. 2019 od 14:00 v sále ZMB: první setkání všech 3 
pracovních skupin ŘV ITI a manažerů strategických projektů 
města Brna k aktualizaci strategie, představení východisek + 
úkol: sběr strategických projektů prostřednictvím aplikace

• Červenec/srpen 2019: pracovní databáze stategických projektů 
pro jednání s ministerstvy

• Prosinec 2019: hotová analytická část (východiska) a 
strategická část (témata)

• Léto 2020: hotová implementační část + první akční plán



Komentáře, připomínky, rozprava

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí prezentované 
informace o budoucnosti nástroje ITI po roce 2020 
a harmonogramu prací k aktualizaci strategie 
rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.“



Novinky z RSK, NSK, různé



Shrnutí, prostor pro dotazy



Kontaktní osoba za ITI BMO:
Petr ŠAŠINKA
542 172 058
sasinka.petr@brno.cz

www.brno.cz/iti
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