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13. radné jednani
Ridiciho vyboru ITI

21. 8. 2019, 14:00 - 15:00

Rytirsky sal mésta Brna
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Predstaveni a odsouhlaseni programu = /|~ |° |

Zahdjeni, vzdjemné pfivitani, avodni slovo 14:00

Pfedstaveni a odsouhlaseni programu RV ITI 14:00-14:05

Orgamzaéni a technicky bod: personilni sloZeni PS, zmény jiz schvilenyeh | 14-05.14-10
projekti, schvileni zpravy o plnéni strategie €. 6

Piedstaveni pribéiného napliiovani integrované strategie véemé plnéni vécnych 14:10-14:20
a finanénich milniki pro rok 2019

Piehled aktualnich vyzev nositele ITI a doilvch projektovych zamérli — finance a | 14:20-14:25
indikatory, dalii postup

Konsenzudlni rozhodovani o souladu jednotlivych projektovych zamérl se
strategii, pfedstaveni stanoviska manazera ITI a PS ITI, diskuse

Pfedstaveni harmonogramu vyzev nositele ITI na pfisti obdobi 14:35-14:40

Aktudlni stav procesu zpracovani aktualizace strategie rozvoje BMO, dalsi kroky, | 14:40-14:50
strategicke projekty 21+ a stav vyjednavani s RO k budoucnosti IT1

Prezentace studentského projektu revitalizace a dalsiho vyuziti piskoven v jiZni 14-50-15-05
castt BMO, dal3i postup

10, Shrmuti, rizné, prostor pro dotazy, termin daliiho fadného jednani




Organizacni a technicky bod:

a) revize personalniho slozeni PS ITI

b) rozsifeni stalych hostd RV ITI
c) zmény projektu
d) schvaleni zpravy o plnéni strategie €. 6

Oddéleni fizeni ITI a metropolitni spoluprace
Odbor strategického rozvoje a spoluprace
Magistrat mésta Brna




a) revize personalni sloZeni PS ITI sr|n]o]

pluvodni clen novy clen _ podnét, pripominka

Iva Machalova Lukas Baca Doprava a ZP

Karel Vicek Tomas Pivec Doprava a ZP

Ales Keller Klara Cerna Doprava a ZP

Filip Chvatal Andrea Polaskova Doprava a ZP
(Slustikova)
Jaromir Holec Andrea Chylova Doprava a ZP

Milos Burian Lubor Fucik Doprava a ZP

Zdenka Hasova Monika Skorpikova Socialni oblast

-» Diskuse

= NAavrh usneseni (hlasovani):

zmeéna Clenstvi zastupce SUMP Brna

zmeéna clenstvi Odbor investicni
MMB
zména clenstvi BKOM

zména ¢lenstvi Slapanice

zména Clenstvi DPMB a.s.
zména clenstvi Rosice

zména Clenstvi Odbor socialni péce
MMB

,Ridici vybor ITI bere na védomi prezentované informace k

persondlnimu slozeni PS.”




b) rozsifeni stalych hostt RV ITI s [r|n]o]

- Frantisek Kubes, vedouci Odboru strategického
rozvoje a spoluprace

- Predstaveni, diskuse

= Navrh usneseni (hlasovani):

,Ridici vybor ITI bere na védomi navyseni poctu
stdlych hosti RV ITI a povéfuje manazZera ITI
Upravou statutu RV ITI, ktery bude rozesldn ke
schvdleni spoleéné se zdpisem ze 13. RV ITI.“




c) zmény projektu

- Prodlouzeni realizace projektu:

Skola progresivnich pridmyslovych technologii

Vybaveni vozidel DPMB terminaly pro odbaveni cestujicich
prostrednictvim bezkontaktni bankovni karty

Novostavba MS Sypka 26a
Zakladni skola Lelekovice — pristavba zakladni skoly (podklad na stole)
= Snizeni hodnoty indikatoru (v¢. vysSe dotace)
= Hospic sv. Alzbéty — zkvalitnéni socialnich sluzeb

= Diskuse
=< Navrh usneseni (hlasovani):

,Ridici vybor ITI schvaluje zmény vyse uvedenych
integrovanych projektu v predkladaném znéni.”




d) Zprava o plnéeni strategie C. 6

- Podklady zaslany predem

-» Diskuse

- Navrh usneseni (hlasovani):

,Ridici vybor ITI schvaluje Zprdvu u plnéni strategie
. 6 v predkladaném znéni.”




y 4 V4

Predstaveni prubézného napliovani
integrované strategie vcetne plnéni

vécnych a financnich milnikt pro rok 2019

Oddéleni fizeni ITI a metropolitni spoluprace
Odbor strategického rozvoje a spoluprace
Magistrat mésta Brna




Alokace ve strategii (ke 16. 8. 2019) = (= [~

Operacni
programy EU

Financni alokace (v mil. K¢) pro
projekty BMO - dotacni prostiedky

Zazdvazkovand alokace projektii s
kladnym stanoviskem PS — bez
projekti duplicitnich, vyrazenych a
staZenych Zadatelem (mil. Kc)

Finanéni alokace dle projekti
zaregistrovanych v MS2014+
(mil. Kc)

Projekty schvdlené k
financovani (mil. Kc)

IROP 2 233 1670,7 1633,3 1412,9
OPZP 300 220,0 0 0
OPD 2619,5 2 507,3 2 507,3 495,6
OPPIK Y 540,9 280,9 246,4

mozné dalsi finance

OPz

121,5

125,3

125,3

54,7

6024 +

mozné dalsi finance

5 064,2
(84,0 % )

4 546,8
(75,5 %)

2 209,6
(36,6 %)




Plnéni fin. planu (k milniku 2019)

IROP - finan¢ni milnik 2019 (41,17 %)

L (]

Operacni
programy EU

Financni alokace pro projekty BMO —
dotacni prostredky (v mil. Kc)

Pldnované Zddosti o platbu dle
CSSF (v mil. K¢c)

Zddosti o platbu dle naseho
zjisténi (v mil. Kc)

Dosud podané Zddosti o
platbu (v mil. K¢)

IROP

2233

915,6 (41,00 %)

861,5 (38,58%)

503,7 (22,56 %)

OPZP

300

0,0 (0,0 %)

0,0 (0,0 %)

OPD

2619,5

311,0 (11,87 %)

39,5 (1,51 %)

OPPIK

750

59,8 (7,98 %)

0,0 (0,0 %)

OPz

121,5

5,03 (4,14 %)

1,9 (1,56 %)




Hlasovani

-» Diskuse

- Navrh usneseni (hlasovani)

,Ridici vybor ITI bere na védomi informace o
prubéziném naplnovani integrované strategie
véetné plnéni vécnych a financnich milniki pro
rok 2019.”




Prehled aktualnich vyzev nositele ITI a
doslych projektovych zaméru — finance a

indikatory, dalsi postup

Oddéleni fizeni ITI a metropolitni spoluprace
Odbor strategického rozvoje a spoluprace
Magistrat mésta Brna




Predlozené/schvalené projektové o [N
zamery (P2)

- Operacni program Podnikani a inovace pro
konkurenceschopnost

- Vyzva 55: SC 1.2 — Sluzby infrastruktury 11 — 2/2
PZ

Celkem 2/2 PZ, pozadovana financni alokace z ESIF —
cca 260 mil. K¢




Prihlasené projektové zaméry (PZ) sr|n]o]

- Podnikani a inovace pro konkurenceschopnost
(OPPIK)

= Vyzva 55: SC 1.2 Sluzby infrastruktury Il (2 PZ)

Indikatory Cilova hodnota | Vyzva 55

Zrekonstruované, rozsirenéa 2 000 16 129 23 366,67
noveé vybudované kapacity

Vyzva Alokace ESIF Pozadovany prispévek EU
celkem

Vyzva55 190 mil. k& 260 mil. K& !!

Moznost navyseni alokace a prodlouzeni terminu pro
predlozeni plné projektové zadosti.




Hlasovani

-» Diskuse

- Navrh usneseni (hlasovani)

,Ridici vybor ITI povéfuje manazera ITI provést

revizi vyzvy nositele ¢. 55 spocivajici v prodlouzeni
terminu pro predkladani plnych projektovych
zadosti do 20. 10. 2019 a v pripadném navyseni
alokace této vyzvy za predpokladu neohrozeni

rezervace prostredki pro projekt Kreativniho
centra Brno.”




L (]

Konsenzualni rozhodovani o souladu
jednotlivych projektovych zaméru se
strategii, predstaveni stanoviska manazera

ITI a pracovni skupiny ITI, diskuse

Oddéleni fizeni ITI a metropolitni spoluprace
Magistrat mésta Brna




Pribéh rozhodovani RV ITl o souladu aln]o]
projektovych zameéru se strategii

= Postup po jednotlivych vyzvach

- Nejprve predstaveni stanoviska manazera ITl a
pracovni skupiny

- Poté rozprava

< Pfedstaveni stanoviska RV: ,RV ITI udéluje kladné
stanovisko o souladu s integrovanou strategii
projektovéemu zameru XX.”

- Stret zdjmu (osobni zodpovédnost)

= Pak hlasovani: prioritné konsensualni rozhodovani
(pokud nebude mozné konsenzu dosahnout, pak
hlasovani se sc¢itanim hlasu)




Predstaveni harmonogramu dalsich vyzev

Ny

nositele ITI na pristi obdobi

Oddéleni fizeni ITI a metropolitni spoluprace
Odbor strategického rozvoje a spoluprace
Magistrat mésta Brna




Harmonogram vyzev nositele ITI —druha s n|n]ol
polovina roku 2019 a zacatek roku 2020

VYBRANE USEKY SILNIC II. A IIL. TRIDY II - IROP — ZARI — ZARI 2019
MATERIALOVE A ENERGETICKE VYUZITI ODPADU II - OPZP — ZARI - ZARI 2019
PODPORA CYKLODOPRAVY VI - IROP — ZARI - ZARI 2019

SOCIALNI BYDLENI V - OPZ — ZARI - ZARI 2019

VYSTAVBA A MODERNIZACE PRESTUPNICH TERMINALU A SAMOSTATNYCH
PARKOVACICH SYSTEMU V — IROP — UNOR — UNOR 2020

DOPRAVNI TELEMATIKA A INFORMACNI SYSTEMY VI - OPD — UNOR — UNOR 2020
SLUZBY INFRASTRUKTURY III - OPPIK — UNOR — UNOR 2020

- Vse zverejnéno na webu iti.brno.cz



https://iti.brno.cz/

Harmonogram vyzev

- Rozprava

- Navrh usneseni (hlasovani)

,Ridici vybor ITI bere na védomi aktualizovany

harmonogram integrovanych vyzev pro druhou
polovinu roku 2019 a zacatek roku 2020 v
predkladaném zneni.”




L (]

Aktualni stav procesu zpracovani
aktualizace strategie rozvoje BMO, dalsi
kroky, strategické projekty 21+ a stav

vyjednavani s RO k budoucnosti ITI

Oddéleni fizeni ITI a metropolitni spoluprace
Odbor strategického rozvoje a spoluprace
Magistrat mésta Brna




Harmonogram praci aktualizace
strategie BMO 21+ (1/2)

Jaro/léto 2019:
priprava vychodisek pro aktualizaci ISR BMO
prvni kolo jednani se vSemi ministerstvy
prvni setkani véech 3 pracovnich skupin RV ITI a
manazeru strategickych projektl mésta Brna k

aktualizaci strategie, predstaveni vychodisek + sbér
strategickych projektu prostrednictvim aplikace
pracovni databaze stategickych projektu pro jednani s
ministerstvy zaslana na MMR (podklad pro RV — cca
50 projektu za 35 mlid. Kc)

Uprava databdze a jeji zaslani na véechna dal3i
ministerstva (cca 40 projektu za 30 mid. Kc)




Harmonogram praci aktualizace
strategie BMO 21+ (2/2)

Podzim 2019:
Aktualizace vymezeni uzemi BMO (zari)
Druhé kolo jednani s ministerstvy nad strategickymi
projekty a financemi (zari)
Tvorba zjednodusené analytické casti (zari-fijen)

Druhé pracovni puldenni setkani vSech PS —
prioritizace témat, tvorba/aktualizace strategickych
opatreni (listopad)

Prosinec 2019: hotova analyticka cast (vychodiska) a
strategicka cast (témata)

Podzim 2020: hotova implementacni cast + prvni akéni plan
2021: prvni vyzvy pro projekty ITI




Dalsi kroky k rozvoji metropolitni s|n|n]olf
spoluprace v BMO

Podzim 2019:
Marketingova a komunikacni srategie — kampan pro
odbornou verejnost
PS Ministerstva vnitra — metropolitni svazek obci —
vhodnéjsi institucionalni ukotveni rozvoje BMO
Dotaznikové setreni 2019/2020
Neformalni metropolitni snidané
Metropolitni ples
METREX — Clenstvi Brna

Metropolitni konference BMO - 14.-15. 5. 2020




- Komentare, pripominky, rozprava

- Navrh usneseni (hlasovani)

,Ridici vybor ITI bere na védomi prezentované

informace k budoucim krokiim a harmonogramu

praci k aktualizaci strategie rozvoje Brnenske
metropolitni oblasti.”




Prezentace studentského projektu
revitalizace a dalsiho vyuziti piskoven

Vv jizni casti BMO, dalsi postup




15 Phsnotice




Meziuniverzitni tym

Helena Vrablcova a Dan Samanek Dalibor Majer a David Vondracek
Mendelova univerzita Masarykova univerzita
Zahradni a krajinarska architektura Finance a ucCetnictvi

NAS TYM



Cil projektu

- definovani strategie
a mozné podoby
nevyuzivanych lokalit
piskoven na jihu Brna
po ukonceni tézby

UVOD




Zidlochovicko

- jih metropolitni oblasti

- 20 km od Brna

- Zidlochovice, Bratcice, Hru$ovan
u Brna, Ledce, Zabcice, Medlov

hranice BMO

lokalita




Analyticka Cast

-Terénni pruzkumy, setkani se starosty a tézafri, krajinarska analyza (pfirodni
podminky, hodnoty krajiny, krajinny raz, historie lokality, problémy a limity,
vyhodnoceni poskozeni a rozvojovych zaméru, apod.

Navrhova Cast

-Studie, vizualizace, etapizace, analyza financovani, SWOT a PESTEL analyza




. ‘BRATCICE

Soucasny
letecky snimek

probihajici tézba

rekultivované plochy

0 500 1000 2 000 Meters




Navrhova
situace






Tézba stérkopisku Voda v krajiné Ekologicka stabilita Prostupnost Atraktivita
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VINARSKA STEZKA
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KOVALOV
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BOTANICKA ZAHRADA



dlouhodoby proces
priprava projektu
seznameni s verejnosti
diskuze, propagace
majetkové a pravni
vyrovnani

povoleni tézby z vody
zména UP

financovani

ETAPIZACE

1. Etapa

Predstaveni
projektu

2020

Zména UP

2030

Lokalita Bratcice
vodni plocha
infrastruktura




i 2. Etapa 3. Etapa

i 4. Etapa

2040 2050
Lokalita HruSovany Lokalita Smolin
a Zabcice Kovalov
Botanicka zahrada Botanicka zahrada

Sanace skladky

2060

Lokalita Ledce
Vodni plocha
VRT




S —silné W — slabé
stranky stranky
O T

prilezitosti hrozby

SWOT ANALYZA

Suburbanni zéna mésta Brna

Definovana strategie rozvoje

Plan revitalizace

Investicni rozvoj

Silné ekonomické subjekty v uzemi
Dopravni dostupnost

Bohata ob¢anska vybavenost

Historicke a pfirodni hodnoty, rekreaéni cile
Zlepseni ekologické stability

Moznost spolufinaancovani

Nevyuzivaneé objekty piskoven

Citlivé uzemi (zaplavové Uzemi, vysychavée
a netlrodné pldy)

Nedostatek vody v krajiné

Nedostatek ploch lesa a krajinné zelené
Absence rekreatnich pfileZitosti
Dlouhodoba realizace

Pokragujici téZba aZ do vytéZeni zasob
Snizeni vymér zemédélské pldy
Finan&ni narocnost

Vystavba VRT Praha-Videf
Segmentace uzemi dopravou

Velké plochy piskoven

Mikroklima (tepelné ostrovy)

VyuZiti lokality

Vyuziti dotaénich titull, zdroje EU
Vytvoreni rekreaénich oblasti
Vzriistajici rekreaéni tlak

Obnova Zivotniho prostiedi
Obnoveni historickych stop v krajiné
Prostupnost Uzemi

Podpora sounaleZitiosti Zlovéka s krajinou
Rozvo] BMO

Zameéry investor(

Vliv na estetiku i zdravi obyvatel

Devastace krajiny

Rozvoj skladky odpadu

Zemeédélska rekultivace

Naruseni krajiny ¢lovékem

Rekreace na Ukor pfirodnich procest
Negativni socialni jevy (vandalismus,
znetisténi, apod.)

Intenzivni zemédélstvi

Nezéajem obyvatel

Neshoda obecnich zastupitelstev
Slozita majetkova situace
Nepovoleni tézby z vody



Dekujeme
Studentské soutézi MUNISS, Magistratu mésta Brna,
starostim Zidlochovic- Ing. Janu Vitulovi a Bratgic - Bc. Janu Bursikovi.

Zastupci tézarskeé spolecCnosti - Ing. Jifimu Kasparcovi

a vedoucimu Ustavu planovani krajiny ZF Mendelu - Doc. Petru Kuéerovi, Ph.D.




PISKOVNY

ZA HUMNY

Zemeédélska krajina vyrazné narusena tézbou. Rekultivovana krajina s obnovenymi pfirodnimi
procesy, s udrzitelnym vyuzitim a rekreaci.



Shrnuti, ruzné, prostor pro dotazy,
termin dal$iho fadného jednani RV ITI




Shrnuti, prostor pro dotazy
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Kontaktni osoba za ITI BM(}\/
Petr SASINKA
542 172 058 *\4»—1
sasinka.petr@brno.cz

iti.brno.cz

Brnénska
. metropolitni
oblast
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