



13. řádné jednání Řídicího výboru ITI

21. 8. 2019, 14:00 – 15:00

Rytířský sál města Brna

Představení a odsouhlasení programu



| | |
|--|-------------|
| 1. Zahájení, vzájemné přivítání, úvodní slovo | 14:00 |
| 2. Představení a odsouhlasení programu ŘV ITI | 14:00-14:05 |
| 3. Organizační a technický bod: personální složení PS, změny již schválených projektů, schválení zprávy o plnění strategie č. 6 | 14:05-14:10 |
| 4. Představení průběžného naplňování integrované strategie včetně plnění věcných a finančních milníků pro rok 2019 | 14:10-14:20 |
| 5. Přehled aktuálních výzev nositele ITI a došlých projektových záměrů – finance a indikátory, další postup | 14:20-14:25 |
| 6. Konsenzuální rozhodování o souladu jednotlivých projektových záměrů se strategií, představení stanoviska manažera ITI a PS ITI, diskuse | 14:25-14:35 |
| 7. Představení harmonogramu výzev nositele ITI na příští období | 14:35-14:40 |
| 8. Aktuální stav procesu zpracování aktualizace strategie rozvoje BMO, další kroky, strategické projekty 21+ a stav vyjednávání s ŘO k budoucnosti ITI | 14:40-14:50 |
| 9. Prezentace studentského projektu revitalizace a dalšího využití pískoven v jižní části BMO, další postup | 14:50-15:05 |
| 10. Shrnutí, různé, prostor pro dotazy, termín dalšího řádného jednání | 15:05-15:10 |

Organizační a technický bod:

- a) revize personálního složení PS ITI**
- b) rozšíření stálých hostů ŘV ITI**
- c) změny projektů**
- d) schválení zprávy o plnění strategie č. 6**

**Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna**

a) revize personální složení PS ITI

| původní člen | nový člen | PS | podnět, připomínka |
|---------------|------------------------------|-----------------|--|
| Iva Machalová | Lukáš Báča | Doprava a ŽP | změna členství zástupce SUMP Brna |
| Karel Vlček | Tomáš Pivec | Doprava a ŽP | změna členství Odbor investiční MMB |
| Aleš Keller | Klára Černá | Doprava a ŽP | změna členství BKOM |
| Filip Chvátal | Andrea Polášková (Slušíková) | Doprava a ŽP | změna členství Šlapanice |
| Jaromír Holec | Andrea Chýlová | Doprava a ŽP | změna členství DPMB a.s. |
| Miloš Burian | Lubor Fučík | Doprava a ŽP | změna členství Rosice |
| Zdenka Hašová | Monika Škorpíková | Sociální oblast | změna členství Odbor sociální péče MMB |

→ Diskuse

→ Návrh usnesení (hlasování):

„Řídící výbor ITI bere na vědomí prezentované informace k personálnímu složení PS.“

b) rozšíření stálých hostů ŘV ITI

→ František Kubeš, vedoucí Odboru strategického rozvoje a spolupráce

→ Představení, diskuse

→ Návrh usnesení (hlasování):

„Řídící výbor ITI bere na vědomí navýšení počtu stálých hostů ŘV ITI a pověřuje manažera ITI úpravou statutu ŘV ITI, který bude rozeslán ke schválení společně se zápisem ze 13. ŘV ITI.“

c) změny projektů

- Prodloužení realizace projektů:
 - Škola progresivních průmyslových technologií
 - Vybavení vozidel DPMB terminály pro odbavení cestujících prostřednictvím bezkontaktní bankovní karty
 - Novostavba MŠ Sýpka 26a
 - Základní škola Lelekovice – přístavba základní školy (podklad na stole)
- Snížení hodnoty indikátorů (vč. výše dotace)
 - Hospic sv. Alžběty – zkvalitnění sociálních služeb
- Diskuse
- Návrh usnesení (hlasování):

„Řídící výbor ITI schvaluje změny výše uvedených integrovaných projektů v předkládaném znění.“

d) Zpráva o plnění strategie č. 6

→ Podklady zaslány předem

→ Diskuse

→ Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu u plnění strategie č. 6 v předkládaném znění.“

Představení průběžného naplňování integrované strategie včetně plnění věcných a finančních milníků pro rok 2019

**Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna**

Alokace ve strategii (ke 16. 8. 2019)



| Operační programy EU | Finanční alokace (v mil. Kč) pro projekty BMO – dotační prostředky | Zazávazkovaná alokace projektů s kladným stanoviskem PS – <u>bez projektů duplicitních, vyřazených a stažených žadatelem</u> (mil. Kč) | Finanční alokace dle projektů zaregistrovaných v MS2014+ (mil. Kč) | Projekty schválené k financování (mil. Kč) |
|----------------------|--|--|--|--|
| IROP | 2 233 | 1 670,7 | 1 633,3 | 1 412,9 |
| OPŽP | 300 | 220,0 | 0 | 0 |
| OPD | 2 619,5 | 2 507,3 | 2 507,3 | 495,6 |
| OPPIK | 750 + možné další finance | 540,9 | 280,9 | 246,4 |
| OPZ | 121,5 | 125,3 | 125,3 | 54,7 |
| Σ | 6024 + možné další finance | 5 064,2 (84,0 %) | 4 546,8 (75,5 %) | 2 209,6 (36,6 %) |

Plnění fin. plánu (k milníku 2019)



IROP – finanční milník 2019 (41,17 %)

| <i>Operační programy EU</i> | <i>Finanční alokace pro projekty BMO – dotační prostředky (v mil. Kč)</i> | <i>Plánované žádosti o platbu dle CSSF (v mil. Kč)</i> | <i>Žádosti o platbu dle našeho zjištění (v mil. Kč)</i> | <i>Dosud podané žádosti o platbu (v mil. Kč)</i> |
|-----------------------------|---|--|---|--|
| IROP | 2 233 | 915,6 (41,00 %) | 861,5 (38,58%) | 503,7 (22,56 %) |
| OPŽP | 300 | 0,0 (0,0 %) | -- | 0,0 (0,0 %) |
| OPD | 2 619,5 | 311,0 (11,87 %) | -- | 39,5 (1,51 %) |
| OPPIK | 750 | 59,8 (7,98 %) | -- | 0,0 (0,0 %) |
| OPZ | 121,5 | 5,03 (4,14 %) | -- | 1,9 (1,56 %) |

→ Diskuse

→ Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí informace o průběžném naplňování integrované strategie včetně plnění věcných a finančních milníků pro rok 2019.“

Přehled aktuálních výzev nositele ITI a došlých projektových záměrů – finance a indikátory, další postup

**Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna**

- Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
 - Výzva 55: SC 1.2 – Služby infrastruktury II – 2/2 PZ

Celkem 2/2 PZ, požadovaná finanční alokace z ESIF – cca 260 mil. Kč

→ Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

→ Výzva 55: SC 1.2 Služby infrastruktury II (2 PZ)

| Indikátory | Cílová hodnota | Výzva 55 | Celkem |
|---|----------------|----------|-----------|
| Zrekonstruované, rozšířené a nově vybudované kapacity | 2 000 | 16 129 | 23 366,67 |

| Výzva | Alokace ESIF | Požadovaný příspěvek EU celkem |
|----------|--------------|--------------------------------|
| Výzva 55 | 190 mil. Kč | 260 mil. Kč !! |

Možnost navýšení alokace a prodloužení termínu pro předložení plné projektové žádosti.

→ Diskuse

→ Návrh usnesení (hlasování)

„Řídící výbor ITI pověřuje manažera ITI provést revizi výzvy nositele č. 55 spočívající v prodloužení termínu pro předkládání plných projektových žádostí do 20. 10. 2019 a v případném navýšení alokace této výzvy za předpokladu neohrožení rezervace prostředků pro projekt Kreativního centra Brno.“

**Konsenzuální rozhodování o souladu
jednotlivých projektových záměrů se
strategií, představení stanoviska manažera
ITI a pracovní skupiny ITI, diskuse**

**Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna**

Průběh rozhodování ŘV ITI o souladu projektových záměrů se strategií



- Postup po jednotlivých výzvách
- Nejprve představení stanoviska manažera ITI a pracovní skupiny
- Poté rozprava
- Představení stanoviska ŘV: „***ŘV ITI uděluje kladné stanovisko o souladu s integrovanou strategií projektovému záměru XX.***“
- Střet zájmů (osobní zodpovědnost)
- Pak hlasování: prioritně konsensuální rozhodování (pokud nebude možné konsenzu dosáhnout, pak hlasování se sčítáním hlasů)

Představení harmonogramu dalších výzev nositele ITI na příští období

**Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna**

Harmonogram výzev nositele ITI –druhá polovina roku 2019 a začátek roku 2020



VYBRANÉ ÚSEKY SILNIC II. A III. TŘÍDY II – IROP – ZÁŘÍ – ZÁŘÍ 2019
MATERIÁLOVÉ A ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ II – OPŽP – ZÁŘÍ – ZÁŘÍ 2019
PODPORA CYKLODOPRAVY VI – IROP – ZÁŘÍ – ZÁŘÍ 2019
SOCIÁLNÍ BYDLENÍ V – OPZ – ZÁŘÍ – ZÁŘÍ 2019
VÝSTAVBA A MODERNIZACE PŘESTUPNÍCH TERMINÁLŮ A SAMOSTATNÝCH
PARKOVACÍCH SYSTÉMŮ V – IROP – ÚNOR – ÚNOR 2020
DOPRAVNÍ TELEMATIKA A INFORMAČNÍ SYSTÉMY VI – OPD – ÚNOR – ÚNOR 2020
SLUŽBY INFRASTRUKTURY III – OPPIK – ÚNOR – ÚNOR 2020

→ Vše zveřejněno na webu iti.brno.cz

→ Rozprava

→ Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí aktualizovaný harmonogram integrovaných výzev pro druhou polovinu roku 2019 a začátek roku 2020 v předkládaném znění.“

Aktuální stav procesu zpracování aktualizace strategie rozvoje BMO, další kroky, strategické projekty 21+ a stav vyjednávání s ŘO k budoucnosti ITI

**Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna**

Harmonogram prací aktualizace strategie BMO 21+ (1/2)



Jaro/léto 2019:

- příprava východisek pro aktualizaci ISR BMO
- první kolo jednání se všemi ministerstvy
- první setkání všech 3 pracovních skupin ŘV ITI a manažerů strategických projektů města Brna k aktualizaci strategie, představení východisek + sběr strategických projektů prostřednictvím aplikace
- pracovní databáze strategických projektů pro jednání s ministerstvy zaslána na MMR **(podklad pro ŘV – cca 50 projektů za 35 mld. Kč)**
- Úprava databáze a její zaslání na všechna další ministerstva **(cca 40 projektů za 30 mld. Kč)**

Harmonogram prací aktualizace strategie BMO 21+ (2/2)

Podzim 2019:

- Aktualizace vymezení území BMO (září)
- Druhé kolo jednání s ministerstvy nad strategickými projekty a financemi (září)
- Tvorba zjednodušené analytické části (září-říjen)
- Druhé pracovní půldenní setkání všech PS – prioritizace témat, tvorba/aktualizace strategických opatření (listopad)
- **Prosinec 2019:** hotová analytická část (východiska) a strategická část (témata)
- **Podzim 2020:** hotová implementační část + první akční plán
- **2021:** první výzvy pro projekty ITI

Další kroky k rozvoji metropolitní spolupráce v BMO



Podzim 2019:


- Marketingová a komunikační strategie – kampaň pro odbornou veřejnost
- PS Ministerstva vnitra – metropolitní svazek obcí – vhodnější institucionální ukotvení rozvoje BMO
- Dotazníkové šetření 2019/2020
- Neformální metropolitní snídane
- Metropolitní ples
- METREX – členství Brna
-
- **Metropolitní konference BMO – 14.-15. 5. 2020**

→ Komentáře, připomínky, rozprava

→ Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí prezentované informace k budoucím krokům a harmonogramu prací k aktualizaci strategie rozvoje Brněnské metropolitní oblasti.“

Prezentace studentského projektu revitalizace a dalšího využití pískoven v jižní části BMO, další postup



Metropolitní téma 2019

PÍSKOVNY ZA HUMNY

Revitalizace pískoven na jihu
Brněnské metropolitní oblasti

Meziuniverzitní tým

Helena Vrablcová a Dan Šamánek
Mendelova univerzita
Zahradní a krajinářská architektura
Architektonická část + finalizace

Dalibor Majer a David Vondráček
Masarykova univerzita
Finance a účetnictví
Ekonomická část



NÁŠ TÝM


Cíl projektu

- definování strategie a možné podoby nevyužívaných lokalit pískoven na jihu Brna po ukončení těžby



Židlochovicko

- jih metropolitní oblasti
- 20 km od Brna
- Židlochovice, Bratčice, Hrušovan u Brna, Ledce, Žabčice, Medlov



LOKALITA


Analytická část

-Terénní průzkumy, setkání se starosty a těžaři, krajinářská analýza (přírodní podmínky, hodnoty krajiny, krajinný ráz, historie lokality, problémy a limity, vyhodnocení poškození a rozvojových záměrů, apod.

Návrhová část

-Studie, vizualizace, etapizace, analýza financování, SWOT a PESTEL analýza

HLAVNÍ VÝSTUPY PRÁCE




Současný letecký snímek

probíhající těžba


rekultivované plochy

plánovaná těžba





Návrhová situace






BUDOUcí PODOBA KRAJINY



Těžba štěrkopísku



Voda v krajině



Ekologická stabilita



Prostupnost



Atraktivita

PŘÍBĚH KRAJINY



REKREACE




NAUČNÉ STEZKY





NAUČNÉ STEZKY



VINAŘSKÁ STEZKA



KOVÁLOV




KOVÁLOV



BOTANICKÁ ZAHRADA

- dlouhodobý proces
- příprava projektu
- seznámení s veřejností
- diskuze, propagace
- majetkové a právní vyrovnání
- povolení těžby z vody
- změna ÚP
- financování



ETAPIZACE



1. Etapa

2020


2030

Představení
projektu

Změna ÚP

Lokalita Bratčice
vodní plocha
infrastruktura

ETAPIZACE




II.

2. Etapa

2040

Lokalita Hrušovany
a Žabčice
Botanická zahrada
Sanace skládky




III.

3. Etapa

2050

Lokalita Smolín
Koválov
Botanická zahrada



IV.

4. Etapa

2060

Lokalita Ledce
Vodní plocha
VRT

ETAPIZACE

| | | | |
|---------------------------|--------------------------|--|---|
| <p>S – silné stránky</p> | <p>W – slabé stránky</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Suburbánní zóna města Brna • Definovaná strategie rozvoje • Plán revitalizace • Investiční rozvoj • Silné ekonomické subjekty v území • Dopravní dostupnost • Bohatá občanská vybavenost • Historické a přírodní hodnoty, rekreační cíle • Zlepšení ekologické stability • Možnost spolufinancování | <ul style="list-style-type: none"> • Nevyužívané objekty pískoven • Citlivé území (záplavové území, vysychavé a neúrodné půdy) • Nedostatek vody v krajině • Nedostatek ploch lesa a krajinné zeleně • Absence rekreačních příležitostí • Dlouhodobá realizace • Pokračující těžba až do vytěžení zásob • Snížení výměr zemědělské půdy • Finanční náročnost • Výstavba VRT Praha-Vídeň • Segmentace území dopravou • Velké plochy pískoven • Mikroklima (tepelné ostrovy) |
| <p>O příležitosti</p> | <p>T hrozby</p> | <ul style="list-style-type: none"> • Využití lokality • Využití dotačních titulů, zdroje EU • Vytvoření rekreačních oblastí • Vzrůstající rekreační tlak • Obnova životního prostředí • Obnovení historických stop v krajině • Prostupnost území • Podpora sounáležitosti člověka s krajinou • Rozvoj BMO • Záměry investorů • Vliv na estetiku i zdraví obyvatel | <ul style="list-style-type: none"> • Devastace krajiny • Rozvoj skládky odpadu • Zemědělská rekultivace • Narušení krajiny člověkem • Rekreační na úkor přírodních procesů • Negativní sociální jevy (vandalismus, znečištění, apod.) • Intenzivní zemědělství • Nezájem obyvatel • Neshoda obecních zastupitelstev • Složitá majetková situace • Nepovolení těžby z vody |

SWOT ANALÝZA

Děkujeme

Studentské soutěži MUNISS, Magistrátu města Brna,

starostům Židlochovic- Ing. Janu Vitulovi a Bratčic - Bc. Janu Buršíkovi.


Zástupci těžařské společnosti - Ing. Jiřímu Kašparcovi

a vedoucímu Ústavu plánování krajiny ZF Mendelu - Doc. Petru Kučerovi, Ph.D.

PODĚKOVÁNÍ



PÍSKOVNY



ZA HUMNY

Zemědělská krajina výrazně narušená těžbou.

Rekultivovaná krajina s obnovenými přírodními procesy, s udržitelným využitím a rekreací.

**Shrnutí, různé, prostor pro dotazy,
termín dalšího řádného jednání ŘV ITI**

Shrnutí, prostor pro dotazy



Kontaktní osoba za ITI BMO:

Petr ŠAŠINKA

542 172 058

sasinka.petr@brno.cz

iti.brno.cz



**Brněnská
metropolitní
oblast**

