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Jednání členů Pracovní skupiny ŘV BMO 
UDRŽITELNÁ MOBILITA

6. 12. 2022, 10:00
Urban centrum Brno

#jednejmetropolitne



Program dnešního jednání

zvukový záznam, zápis, věcná koordinátorka: Jitka Loučná

A. Aktuální stav a další postup ISR BMO 21+

B. Představení projektových záměrů – 5 výzev (nízkoemisní dopravní prostředky 

(IROP), rozvoj telematiky a ITS (OPD), tramvajové tratě – nové (OPD), tramvajové 

tratě – modernizace (OPD), rozvoj telematiky a odbavovacích systémů (IROP), 

diskuse

C. Harmonogram dalších výzev v oblasti udržitelné mobility, diskuse

Předpokládaný konec: 11:30



A. 

Aktuální stav a další postup Integrované 
strategie rozvoje Brněnské metropolitní 
oblasti 2021+ (ISR BMO 21+)

Petr Šašinka



Aktuální stav ISR BMO 21+

Kompletní verze strategie (koncepční část) projednána:

• na ŘV BMO (schváleno 23. 2. 2022),

• v Zastupitelstvu města Brna (schváleno 17. 5. 2022),

• na úrovni MMR (schváleno 30. 8. 2022). 

V průběhu léta byla strategie jménem paní primátorky zaslána starostům všech obcí BMO.

Finální strategii schválenou MMR najdete pod tímto odkazem, vč. příloh.

Programové rámce strategie byly dle požadavku MMR schvalovány samostatně:

• na ŘV BMO (schváleno 30. 8. 2022), 

• v Zastupitelstvu města Brna (schváleno 6. 9. 2022),

• Na národní úrovni schválen 28.11.2022 první programový rámec (OPD), předpoklad schválení 

ostatních programových rámců do poloviny roku 2023

Strategie obsahuje konkrétní projekty, po vyhlášení a vyhodnocení prvních výzev proběhne 

aktualizace strategie (předpoklad polovina 2023).

https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2022/09/ISR-BMO-21-koncepcni-cast.pdf
https://metropolitni.brno.cz/wp-content/uploads/2022/05/Prilohy.zip


Stav vyjednávání ITI 21+

OP 21-27
Finanční alokace (v mil. Kč) 

vyčleněná pro 13 ITI

Z toho pro BMO (v mil. 

Kč)

Trend oproti období 

EU 14-20
Klíč dělení mezi 13 ITI

IROP 25 989 

(22 % programu)
cca 2 900

domluva měst 

odsouhlasena politicky

OPŽP 2 275 200
rozhodnutí MŽP – pouze 

nejpřipravenější projekty

OPD cca 22 000 cca 4 500
domluva měst 

odsouhlasena politicky

OPTAK 1 508 300-500 čeká se domluva měst

OPZ+ 504,8 60 domluva měst

∑ Až cca 8 150







SPOLEČNĚ se 

zasadíme o to, aby 

se Brněnská 

metropolitní oblast 

UDRŽITELNĚ a 

VYVÁŽENĚ rozvíjela 

v PŘÍJEMNÉ a 

PROSPERUJÍCÍ

místo pro život.



Strategická část ISR BMO 21+ 
(prioritní oblasti a nové PS)

Prioritní oblast Nové pracovní skupiny Témata řešená danou PS

Mobilita Udržitelná mobilita A. Metropolitní/lokální udržitelná mobilita

B. Globální dostupnost BMO

Životní prostředí Životní prostředí C. Voda a krajina v BMO

D. Odpadové hospodářství v BMO

E. Moderní a bezpečná energetika v BMO

Veřejné služby Vzdělávání F. Školství a vzdělávání v BMO

Sociální oblast G. Infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené 

obyvatele

Koordinace rozvoje Horizontální pracovní 

skupina

I. Rezidenční a komerční výstavba v BMO

H. Rozvoj a institucionalizace spolupráce v BMO 

J. Trávení volného času v BMO



Finanční prostředky pro ISR BMO 21+ 
(udržitelná mobilita – ITI, IROP)

OP 21-27 Specifický cíl
Typové aktivity dle ISR 

BMO 21+

Dotace (mil. 

Kč)

Trend oproti 

období 14-20

IROP

Specifický cíl 6.1: Podpora udržitelné 

multimodální městské mobility v rámci přechodu na 

uhlíkově neutrální hospodářství 

Vozidla 358

Cyklostezky 249

Telematika 87

Přestupní uzly HD 187

Bezpečnost 113

∑ 994



Finanční prostředky pro ISR BMO 21+ 
(udržitelná mobilita – ITI, OPD)

OP 21-27 Specifický cíl
Typové aktivity dle ISR BMO 

21+

Dotace (mil. 

Kč)

Trend oproti 

období 14-20

OPD

Podpora udržitelné multimodální městské mobility v 

rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství 

Zkapacitnění a 

prodloužení infrastruktury 

pro veřejnou drážní 

dopravu

4 050

Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a 

intermodální celostátní, regionální a místní mobility 

odolné vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k 

síti TEN-T a přeshraniční mobility

Rozvoj telematiky a 

odbavovacích systémů 
566

∑ 4 616

doprava celkem 5 610



B.

Systém nositele na vyhlašování výzev a 
přihlašování projektových záměrů

Představení projektových záměrů z 5 
výzev, diskuse

Zdeněk Dvořák, Jitka Loučná



Systém nositele na vyhlašování výzev a 
přihlašování projektových záměrů

• Rozšíření funkcionalit stávajícího systému pz-iti.brno.cz 

• Vlastní přihlašovací údaje

• Platforma pro sdílení dokumentů pro členy PS a členy a stálé hosty ŘV BMO

• Rozesílání pozvánek na jednání, hlasování per rollam -> zvýšení přehlednosti

• Náhledy na projekty a jejich vývoj v čase

Uvítáme Vaši zpětnou vazbu a připomínky 

k vylepšení fungování systému.



Metropolitní téma a opatření ISR BMO 21+
Metropolitní téma Cíl strategie Opatření ISR BMO 21+

Téma A:

Metropolitní/ lokální 

udržitelná mobilita

A.I: Rozvíjet a propagovat funkční a udržitelný 

dopravní systém založený na kvalitní a atraktivní

veřejné hromadné dopravě

A.II: Snižovat negativní dopady z dopravy (hluk, 

emise, intenzita, kongesce, ohrožení bezpečnosti)

A.1: Výstavba a zkvalitňování dopravních 

terminálů a parkovacích systémů

A.2: Zkapacitnění a prodloužení 

infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu

A.3: Výstavba cyklostezek a budování 

doprovodné infrastruktury

A.4: Využívání nízkoemisních veřejných 

dopravních prostředků 

A.5: Omezení/regulace individuální 

automobilové dopravy

A.6: Výstavba obchvatů obcí a měst, odklonění 

tranzitní automobilové dopravy

A.7: Rozvoj telematiky a odbavovacích 

systémů 

Téma B:

Globální dostupnost

B.I: Zlepšit globální napojení BMO na další 

tuzemské a evropské metropolitní oblast

B.1: Rozšíření, modernizace a doplnění sítě 

dálnic a silnic I. třídy pro vyšší kapacitu

B.2: Podpora modernizace a vybudování nové 

železniční infrastruktury

B.3: Podpora letecké dopravy 



Plnění indikátorů ISR BMO 21+ (vozidla)

Indikátor Výzva č. 6 Závazek vůči 

IROP

% plnění

Kapacita kolejových vozidel pro hromadnou 

veřejnou dopravu šetrných k životnímu 

prostředí

5 280 2 000 264 %

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou 

dopravu 
40 15 266 %



Plnění indikátorů ISR BMO 21+ (telematika)
Indikátor Výzva č. 7 

(OPD)

Závazek vůči 

OPD

% plnění

Počet zařízení a služeb ITS 3 6 50 %

Indikátor Výzva č. 10 

(IROP)

Závazek vůči 

IROP

% plnění

Města, která mají nové nebo modernizované

digitalizované městské dopravní systémy
37 15 246 %

Regiony, které mají nové nebo modernizované

digitalizované regionální dopravní systémy
1 1 100 %



Plnění indikátorů ISR BMO 21+ (drážní doprava)

Indikátor Výzva č. 8 Závazek vůči 

OPD

% plnění

Délka nových tramvajových tratí a tratí metra 2,35 km 2,90 km 81 %

Indikátor Výzva č. 9 Závazek vůči 

OPD

% plnění

Délka rekonstruovaných nebo 

modernizovaných tramvajových tratí a tratí 

metra

4,0 km 3,1 km 129 %



Typ integrovaného řešení

Typ 1: integrované řešení tvořené jedním unikátním samostatným projektem – například

výstavba jedinečného/specifického nezastupitelného projektu v území

Typ 2: integrované řešení tvořené více vzájemně provázanými či podmíněnými

konkrétními strategickými projekty (věcně nebo územně) – více různých projektů v jednom

místě realizovaných z různých finančních zdrojů, více totožných projektů realizovaných v

různých lokalitách

Typ 3: síťové integrované řešení – řešení, které reaguje na vydefinovaný problém

aglomerace (má pro ni strategický význam), blíží se spíše typové aktivitě – například výstavba

10 nových mateřských škol v území aglomerace, zelené střechy na veřejných budovách atd. (v

době finalizace strategie není třeba znát konkrétní projekty)



Představení projektových záměrů

• představení projektových záměrů nositelem (pořadí dle výzev)

• doplňující dotazy a diskuse ze strany PS

• představení stanoviska manažera ITI

• jmenování subjektů, které nerozhodují (jsou ve střetu zájmů)

• představení usnesení

• konsenzuální rozhodování (pokud nelze, pak klasické hlasování se sčítáním hlasů)

Představení projektového záměru: 

• max. 5 minut bez prezentace s použitím maximálně 1 vizualizace

• jedna osoba na projekt



Kritéria ŘV BMO pro posouzení souladu PZ 

s ISR BMO 21+ (delegovaná na PS) 

Kritéria přijatelnosti ANO/NE/NR

Projekt popisuje přínos k deklarovanému integrovanému řešení.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na území BMO.

Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.

STANOVISKO PS:

Návrh usnesení: 

„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV BMO udělit kladné 

stanovisko o souladu s integrovanou strategií projektovému záměru XXX.“



Přihlášené záměry

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva 6: Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO

• Alokace výzvy: 332 000 000 Kč dotace EU

• Alokace obdržených záměrů: 330 540 000 Kč dotace EU

• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. březen 2023

projekt žadatel dotace EU v Kč

Nákup kloubových nízkopodlažních trolejbusů Dopravní podnik města Brna, a.s. 330 540 000



Přihlášené záměry

Program Doprava (OPD)

Výzva 7: Rozvoj telematiky a ITS v BMO

• Alokace výzvy: 85 000 000 Kč dotace EU

• Alokace obdržených záměrů: 107 621 827 Kč dotace EU

• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. březen 2023

projekt žadatel dotace EU v Kč

Rozvoj ITS v Brně, 1. etapa Statutární město Brno 80 750 000

Zvýšení spolehlivosti ITS v Brně
Brněnské komunikace a.s. 26 871 827



Přihlášené záměry

Program Doprava (OPD)

Výzva 8: Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)

• Alokace výzvy: 600 000 000 Kč dotace EU

• Alokace obdržených záměrů: 595 000 000 Kč dotace EU

• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. březen 2023

projekt žadatel dotace EU v Kč

Výstavba smyčky tramvajové trati – Pisárky, 

Brno Dopravní podnik města Brna, a.s 595 000 000



Přihlášené záměry

Program Doprava (OPD)

Výzva 9: Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v BMO 

(modernizace)

• Alokace výzvy: 250 000 000 Kč dotace EU

• Alokace obdržených záměrů: 290 700 000 Kč dotace EU

• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. březen 2023

projekt žadatel dotace EU v Kč

Modernizace tramvajové trati Bohunická –

Moravanské lány – Modřice, smyčka

Dopravní podnik města Brna, 

a.s 290 700 000



Navýšení alokace výzvy č. 9 – diskuse

Návrh usnesení: 

„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV BMO s ohledem na kvalitní 

projekt převyšující alokaci 9. výzvy Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury 

pro veřejnou drážní dopravu v BMO (modernizace) navýšit alokaci                  

o 40 700 000 Kč na částku 290 700 000 Kč dotace EU.“



Přihlášené záměry

Integrovaný regionální operační program (IROP)

Výzva 10: Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů v BMO (IROP)

• Alokace výzvy: 50 000 000 Kč dotace EU

• Alokace obdržených záměrů: 42 000 000 Kč dotace EU

• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. březen 2023

projekt žadatel dotace EU v Kč

Rozvoj odbavovacích systémů v nových 

vlacích obsluhujících BMO a v železničních 

stanicích KORDIS JMK, a.s. 42 000 000



Přihlášené záměry – shrnutí

Výzva Projekty celkem – dotace EU v Kč

Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO 330 540 000

Rozvoj telematiky a ITS v BMO 107 621 827

Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v 

BMO (novostavby) 595 000 000

Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu v 

BMO (modernizace) 290 700 000

Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů v BMO (IROP) 42 000 000

celkem 1 365 861 827



C.

Harmonogram dalších výzev v oblasti 
udržitelné mobility, diskuse

Petr Šašinka, Jitka Loučná



Harmonogram plánovaných výzev

2023 v oblasti udržitelné mobility
Číslo 

výzvy 

nositele

Název výzvy nositele Opatření ISR BMO

Výzva nositele k 

předkládání 

projektových 

záměrů

(od – do)

Druh 

výzvy

Předpoklad 

projednání 

na Pracovní 

skupině ŘV 

BMO

Předpoklad 

projednání na 

Řídicím výboru 

BMO

Číslo 

výzvy 

řídicího 

orgánu

Název výzvy 

řídicího orgánu

Výzva Řídicího 

orgánu k předkládání 

žádosti o podporu v 

systému MS21+

(od – do)

Druh 

výzvy

13

Zkapacitnění a 

prodloužení infrastruktury 

pro veřejnou drážní 

dopravu (novostavby) II.

A.2: Zkapacitnění a 

prodloužení 

infrastruktury pro 

veřejnou drážní 

dopravu

Duben 

2023

Duben 

2023
Kolová

Duben 2023 

PS Udržitelná 

mobilita

Květen 2023 9

Výzva pro 

předkládání 

projektů v rámci 

opatření 08 -

Infrastruktura 

městské drážní 

dopravy 

(novostavby)

30. 

listopadu 

2022

30. června 

2024
Průběžná

14

Výstavba cyklostezek a 

budování doprovodné 

infrastruktury v BMO

A.3: Výstavba 

cyklostezek a 

budování doprovodné 

infrastruktury

Duben 

2023

Duben 

2023
Kolová

Duben 2023 

PS Udržitelná 

mobilita

Květen 2023 66

66. výzva IROP -

Infrastruktura pro 

cyklistickou 

dopravu  - SC 6.1 

(ITI)

Prosinec 

2022

Prosinec 

2027
Průběžná

15

Výstavba a zkvalitňování 

dopravních terminálů a 

parkovacích systémů v 

BMO

A.1: Výstavba a 

zkvalitňování 

dopravních terminálů 

a parkovacích 

systémů

Duben 

2023

Duben 

2023
Kolová

Duben 2023 

PS Udržitelná 

mobilita

Květen 2023 74

74. výzva IROP -

Multimodální 

osobní doprava -

SC 6.1 (ITI) 

Únor 2023
Prosinec 

2027
Průběžná

22
Bezpečnost dopravy v 

BMO

A.5: 

Omezení/regulace 

individuální 

automobilové dopravy

Červenec 

2023

Červenec 

2023
Kolová

3Q/2023 PS 

Udržitelná 

mobilita

bude upřesněno 53

53. výzva IROP -

Infrastruktura pro 

bezpečnou 

nemotorovou 

dopravu  - SC 6.1 

(ITI)

30. 

listopadu 

2022

31. prosince 

2027
Průběžná



Využívání nízkoemisních dopravních 

prostředků v BMO
IŘ Název projektu Nositel 

T1A08 Nízkoemisní vozidla pro veřejnou dopravu v BMO* DPMB, a.s.

* jsou označeny podané projekty po výzvy nositele ISR BMO



Výstavba cyklostezek a budování doprovodné 

infrastruktury v BMO (1.část)
IŘ Název projektu Nositel

T2A07 Cyklostezka Jinačovice-Kuřim JMK

T2A07 Cyklostezka Pozořicko II. Etapa DSO Šlapanicko

T2A07 Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň JMK

T2A07 Integrovaná síť bezpečných cyklostezek na území DSO Šlapanicko: oblast Moravany DSO Šlapanicko

T2A07 Úsek cyklostezky EuroVelo9 Blansko - Nový Hrad – Adamov JMK, Město Blansko

T2A07 Cyklostezka Slavkov u Brna – Křenovice Město Slavkov u Brna

T2A07 Cyklotrasa údolím Ponávky SMB

T2A07 Cyklostezka Medlánky – Kuřim Město Kuřim

T2A07 Cyklostezka Kuřim – Čebín Město Kuřim



Výstavba cyklostezek a budování doprovodné 

infrastruktury v BMO (2.část)
IŘ Název projektu Nositel

T2A07 Cyklotrasa Ivančice - Dolní Kounice I. etapa DSO Mikroregion Ivančicko

T2A07 Cyklostezka Lesná – Soběšice SMB

T2A07 Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na Šlapanicku - Pozořicko, etapa 3 DSO Šlapanicko

T2A07 Cyklistická stezka Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec) SMB / SÚS JMK

T2A07 Síť cyklostezek - napojení Nové Zbrojovky Nová Zbrojovka, SMB

T2A07 Revitalizace areálu UP Bučovice, cyklostezka Město Bučovice

T2A07 Cyklostezka Kuřim Kolébka - Kuřim Podlesí Město Kuřim

T2A07 Cyklotrasa Ivančice - Dolní Kounice I. etapa DSO Mikroregion Ivančicko

T2A07 Cyklotrasa Ivančice - Dolní Kounice I. etapa DSO Mikroregion Ivančicko



Rozvoj telematiky a odbavovacích systémů v 

BMO (IROP)
IŘ Název projektu Nositel

T2A13 Rozvoj odbavovacích systémů v nových vlacích obsluhujících BMO a v železničních stanicích* KORDIS JMK, a.s.

T2A13 Systematická podpora konceptu Mobility as a Service (MaaS) v BMO KORDIS JMK, a.s.

T2A13 Sjednocení informačního systému o P+R a dalších službách v Mobility as a Service (MaaS) v BMO KORDIS JMK, a.s.



Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a 

parkovacích systémů v BMO
IŘ Název projektu Nositel

T3A05 Vybudování sítě terminálů a parkovišť P+R v BMO Města a obce BMO



Bezpečnost dopravy v BMO

IŘ Název projektu Nositel

X06 Nová Zbrojovka – propojení MČ přes řeku Svitavu SMB, Nová Zbrojovka



Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD)

IŘ Název projektu Nositel

T2A12 Rozvoj dopravní telematiky v Brněnské metropolitní oblasti – Rozvoj C-ITS Brno* SMB

T2A12 Rozvoj dopravní telematiky v Brněnské metropolitní oblasti – parkovací subsystém* SMB

T2A12 Rozvoj dopravní telematiky v Brněnské metropolitní oblasti – rekonstrukce a rozšíření přenosových cest* SMB

T2A12 Rozvoj dopravní telematiky v Brněnské metropolitní oblasti – dohledový subsystém* SMB

T2A12
Rozvoj dopravní telematiky v Brněnské metropolitní oblasti – stavby a rekonstrukce SSZ včetně preference 

MHD*
SMB

T2A12
Rozvoj dopravní telematiky v Brněnské metropolitní oblasti – centrální technický dispečink a sběr dopravních 

dat
SMB



Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro 

veřejnou drážní dopravu v BMO (novostavby)
IŘ Název projektu Nositel

T2A01 Prodloužení tramvajové trati Bystrc – Kamechy DPMB, a.s.

T2A02 Prodloužení tramvajové trati Merhautova – Lesná (propojení Halasovo nám.) DPMB, a.s.

T2A04 Výstavba smyčky tramvajové trati – Pisárky* DPMB, a.s.



Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro 

veřejnou drážní dopravu v BMO (modernizace)
IŘ Název projektu Nositel

T2A11 Modernizace a rozšíření areálu tramvajové vozovny Medlánky DPMB, a.s.

T2A11 Modernizace vozovny ve Slatině DPMB, a.s.

X07 Modernizace tramvajové trati Bohunická - Moravanské lány* DPMB, a.s.



Možnosti aktualizace strategie

• Strategie je živý dokument, bude možná její aktualizace

• Po domluvě s ŘO, předpoklad maximálně jednou ročně

• Kontinuálně poběží aktualizace informací o projektech v databázi (bez 

zásahu do strategie, v přípravě jednotná databáze)

• V případě úpravy strategie půjde pravděpodobně nejčastěji o úpravu 

integrovaného řešení (přidání, odstranění projektu)

• Předložení skrze projektovou mapovou aplikaci, projednání a schválení na 

PS a ŘV BMO

• Každou změnu strategie bude projednávat PS a následně ŘV BMO

• Nejbližší aktualizace v plánu v létě/na podzim 2023



Závěry, shrnutí, prostor pro dotazy

Další setkání PS je v plánu na jaře 2023.
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Děkujeme za spolupráci

#jednejmetropolitne

metropolitni.brno.cz

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce

Odbor strategického rozvoje a spolupráce

Magistrát města Brna

https://metropolitni.brno.cz/

