
10. řádné jednání 
Řídicího výboru ITI

3. 10. 2018, 14:00 – 15:40

sál Rady města Brna



Představení a odsouhlasení programu



Organizační a technický bod:
a) rekapitulace úkolů z minula (informace o změnách 

ISR BMO)
b) návrh rozdělení zbývající alokace v oblasti vzdělávání 

mezi ZŠ a MŠ
c) personální změny (PS sociální oblast)

d) zpráva o plnění strategie č. 4
e) změny projektů

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



a) rekapitulace úkolů z minula (i)

Původní usnesení ŘV nadále v platnosti
Nově pověření ke změně strategie – navýšení 
alokace OPPIK (úspory energie v SZT – cca 100 mil. 
Kč), OPŽP (protipovodňová opatření – 100 mil. Kč)

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí prezentované 
informace týkající se změn ISR BMO a pověřuje
manažera ITI k provedení změny strategie v rámci 
OPPIK a OPŽP.“



a) rekapitulace úkolů z minula (ii)

Navýšení alokace ukončené výzvy nositele č. 25 –
Infrastruktura sociálních služeb II – 9 435 317,5 Kč 
(částečné pokrytí projektu Bytový dům Mostecká 
10, Brno – zařízení sociálních služeb – dotace na 
projekt 29 750 000 Kč)

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI schvaluje navýšení finanční 
alokace u výzvy č. 25“



b) návrh rozdělení zbývající alokace 
v oblasti vzdělávání mezi ZŠ a MŠ

návrh rozdělení zbývající alokace v oblasti infrastruktury 
vzdělávání mezi ZŠ (3 projekty pod čarou) a MŠ (v plánu výzva 
na konci roku 2018)

Výše zbývající alokace: cca 54 mil. Kč

Diskuse – poměr alokace ZŠ/MŠ

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI schvaluje rozdělení zbývající alokace 
v oblasti infrastruktury vzdělávání mezi ZŠ (projekty pod 
čarou – navýšení alokace výzvy č. 23) a MŠ (nová výzva) –
ZŠ: 12 750 000 Kč; MŠ: 41 527 835,92 Kč.“



c) personální změny (PS sociální oblast)

PS ŘV ITI Sociální oblast – nový zástupce za DROM: 
Pavol Kaššák

PS ŘV ITI Sociální oblast – nový zástupce za Diecézní 
charitu Brno: Michal Novotný

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí prezentované 
informace týkající se personálních změn v PS 
Sociální oblast.



d) Zpráva o plnění strategie č. 4

Podklady zaslány předem

Období od 1. 1. do 30. 6. 2018

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI schvaluje Zprávu o plnění strategie 
č. 4 v předkládaném znění.“



e) změny projektů

Prodloužení realizace projektů:

Základní škola Sirotkova 36 – jazykové učebny

Nástavba školní budovy ZŠ Sokolova

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování):

„Řídicí výbor ITI schvaluje změny integrovaných 
projektů Základní škola Sirotkova 36 a Nadstavba 
školní budovy ZŠ Sokolova v předkládaném znění.“



Představení průběžného naplňování 
integrované strategie včetně plnění 

věcných a finančních milníků

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Operační
programy EU

Finanční alokace (v mil. Kč) pro 
projekty BMO – dotační prostředky

Zazávazkovaná alokace projektů s 
kladným stanoviskem PS – bez 

projektů duplicitních, vyřazených a 
stažených žadatelem (mil. Kč)

Finanční alokace dle projektů 
zaregistrovaných v MS2014+ 

(mil. Kč)

Projekty schválené k 
financování (mil. Kč)

IROP 2 233 1 587,7 1 346,7 934,7

OPŽP
200 + 

možné další finance 80,0 0 0

OPD
2 383,8 + 

možné další finance 3 076,6 500,7 419,5

OPPIK
750 + 

možné další finance
375,2 128,4 0

OPZ 121,5 73,9 43,5 22,7

∑
5 688,3 + 

možné další finance

5 193,4
(91,3 % )

2 019,3
(35,5 %)

1 376,9
(24,2 %)

Alokace ve strategii (k 2. 10. 2018)



Operační
programy EU

Finanční alokace pro projekty BMO –
dotační prostředky (v mil. Kč) 

Plánované žádosti o platbu dle CSSF  
(v mil. Kč) 

Žádosti o platbu dle našeho 
zjištění (v mil. Kč) 

Dosud podané žádosti o 
platbu (v mil. Kč) 

IROP

SC 1.1 – 400 34,4 (8,6 %) 34,4 (8,6 %) 19,9 (5,0 %)

SC 1.2 – 750 61,6 (8,2 %) 141,6 (18,9 %) 30,4 (4,1 %)

SC 2.1 – 600 17,2 (2,87 %) 15,0 (2,5 %) 3,8 (0,6 %)

SC 2.4 – 483 106,6 (22,1 %) 105,1 (21,8 %) 68,4 (14,2 %)

2 233 219,8 (9,8 %) 296,1 (13,3%) 122,5 (5,5 %)

OPŽP 200 0,0 (0,0 %) -- 0,0 (0,0 %)

OPD 2 383,8 134,1 (5,6 %) -- 21,6 (0,9 %)

OPPIK 750 8,9 (1,2 %) -- 0,0 (0,0 %)

OPZ 121,5 5,3 (4,4%) -- 2,8 (2,3 %)

Plnění fin. plánu (k milníku 2018)



Aktuality, problémy

Věcné milníky k 31. 12. 2018 (IROP)

IROP: v případě prodlení ze strany CRR je možné 
prodloužit termín ukončení realizace projektu i nad 
rámec výzvy

Název indikátorů Milník k 31. 
12. 2018

Údaje z CSSF k 
2. 10. 2018

Počet nových nebo rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve veřejné dopravě

1 1 !

Počet nově pořízených vozidel pro veřejnou 
dopravu

10 10

Počet podpořených bytů pro sociální bydlení 45 15

Počet podpořených vzdělávacích zařízení 10 16



Hlasování

Diskuse

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí informace o 
průběžném naplňování integrované strategie 
včetně plnění věcných a finančních milníků.“



Přehled aktuálních výzev nositele ITI a 
došlých projektových záměrů – finance a 

indikátory, další postup

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Výzva 35: SC 1.2 Služby infrastruktury – 4 PZ z toho 1 PZ nedoporučen

Operační program Doprava
Výzva 38: SC 2.3 Dopravní telematika a informační systémy IV – 1 PZ

Integrovaný regionální operační program
Výzva 39: SC 1.2 Podpora cyklodopravy IV – 2 PZ
Výzva 40: SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů III – 1 PZ
Výzva 41: SC 2.1 Infrastruktura sociálních služeb III – 3 PZ
Výzva 42: SC 2.1 Sociální bydlení III – 2 PZ
Výzva 43: SC 1.2 Telematika pro veřejnou dopravu III – 1 PZ

Operační program Zaměstnanost
Výzva 45: SC 2.1.1 Sociální začleňování a boj s chudobou V – 6 PZ z toho 1 PZ 
nedoporučen

Celkem 20 PZ/18 PZ, požadovaná finanční alokace z ESIF –
cca 642,5/613,5 mil. Kč

Předložené projektové záměry (PZ)



Projektové záměry na dnešní ŘV ITI



Výzva 35: SC 1.2 Služby infrastruktury (4/3 PZ)

Finance a indikátory – OPPIK

Indikátory Cílová hodnota Výzva 35

Zrekonstruované, rozšířené a 
nově vybudované kapacity

2 000 17 326/16 126

Výzva Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU 
celkem

Výzva 35 280 mil. Kč 272/246,8 mil. Kč



Výzva 38: SC 2.3 Dopravní telematika a informační systémy IV

Finance a indikátory – OPD

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z fiše Údaje z 
předešlých 
výzev

Celkem

Počet zařízení a služeb ITS (ks) 4 3 10 13

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek 
EU celkem

100 mil. Kč 95,2 mil. Kč



Výzva 39: SC 1.2 Podpora cyklodopravy III

Výzva 40: SC 1.2 Výstavba a modernizace přestupních terminálů III

Finance a indikátory – IROP

Alokace ESIF Požadovaný
příspěvek EU 
celkem

45 mil. Kč 19,1 mil. Kč

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje 
z fiše

Údaje z 
CSSF

Celkem

Délka nově vybudovaných 
cyklostezek a cyklotras 
(km)

23 5,067 13,693 18,76

Počet parkovacích míst 
pro jízdní kola

150 28 79 107

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje 
z fiše

Údaje z 
CSSF

Celkem

Počet nových nebo 
rekonstruovaných 
přestupních terminálů ve 
veřejné dopravě

4 1 1 2

Počet parkovacích míst pro 
jízdní kola

550 30 80 110

Počet vytvořených 
parkovacích míst

500 60 112 172

Alokace ESIF Požadovaný
příspěvek EU 
celkem

74,2 mil. Kč 74,2 mil. Kč



Výzva 41: SC 2.1 Infrastruktura sociálních služeb III

Výzva 42: SC 2.1 Sociální bydlení III

Finance a indikátory – IROP

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje 
z fiše

Údaje z 
CSSF

Celkem

Počet podpořených zázemí 
pro služby a sociální práci

70 3 49 52

Počet poskytovaných druhů 
sociálních služeb

8 9 28 37

Kapacita služeb a sociální 
práce

300 561 926 1487

Alokace ESIF Požadovaný
příspěvek EU 
celkem

93,4 mil. Kč 108,8 mil. Kč 
(!!!)

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z 
fiše

Údaje z 
CSSF14
+

Celkem 

Počet podpořených bytů 
pro sociální bydlení

180 13 77 90

Alokace ESIF Požadovaný
příspěvek EU 
celkem

50,0 mil. Kč 15,9 mil. Kč



Výzva 43: SC 1.2 Telematika pro veřejnou dopravu III

Finance a indikátory – IROP

Alokace ESIF Požadovaný
příspěvek EU celkem

23 mil. Kč 23 mil. Kč

Indikátor Cílová 
hodnota

Údaje z 
fiše

Údaje z 
CSSF

Celkem

Počet zařízení a služeb pro řízení 
dopravy

1 1 1 2



Výzva 45: SC 2.1 Sociální začleňování a boj s chudobou V

Finance a indikátory – OPZ

Alokace ESIF Požadovaný příspěvek EU –
aktuálně přihlášené PZ

45,8 mil. Kč 34,4/30,6 mil. Kč

Indikátor Cílová 
hodnota

Aktuálně 
přihlášené PZ

Údaje z 
CSSF14+

Celkem 

Kapacita podpořených služeb 50 91/79 62 153/141

Celkový počet účastníků 520 580/530 565 1145



Konsenzuální rozhodování o souladu 
jednotlivých projektových záměrů se 

strategií, představení stanoviska manažera 
ITI a pracovní skupiny ITI, diskuse

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Postup po jednotlivých výzvách

Nejprve představení stanoviska manažera ITI a 
pracovní skupiny

Poté rozprava

Představení stanoviska ŘV: „ŘV ITI uděluje kladné 
stanovisko o souladu s integrovanou strategií 
projektovému záměru XX.“

Střet zájmů (osobní zodpovědnost)

Pak hlasování: prioritně konsensuální rozhodování 
(pokud nebude možné konsenzu dosáhnout, pak 
hlasování se sčítáním hlasů)

Průběh rozhodování ŘV ITI o souladu 
projektových záměrů se strategií



Představení harmonogramu dalších výzev 
nositele ITI na příští období

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



Vše zveřejněno na webu www.brno.cz/iti

Výzva nositele OP období

Protipovodňová opatření OPŽP listopad

Sociální bydlení IV IROP listopad-prosinec

Infrastruktura pro předškolní vzdělávání (MŠ) IV IROP listopad-prosinec

Podpora cyklodopravy V IROP únor-březen 19

Výstavba a modernizace přestupních terminálů a 
parkovacích systémů IV

IROP únor-březen 19

Sociální začleňování a boj s chudobou VI OPZ únor-březen 19

Podpora úspory energie v SZT IV OPPIK únor-březen 19

Vybrané úseky silnic II. a III. třídy II IROP únor-březen 19

Dopravní telematika a informační systémy V OPD únor-březen 19

Služby infrastruktury II OPPIK léto 19

Harmonogram výzev nositele ITI –
konec 2018 a začátek 2019

http://www.brno.cz/iti


Harmonogram výzev

Rozprava

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí aktualizovaný 
harmonogram integrovaných výzev pro druhou 
polovinu roku 2018 a rok 2019 v předkládaném 
znění.“



Budoucnost nástroje ITI a urbánní 
dimenze po roce 2020, další fungování 

a role ŘV ITI

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Magistrát města Brna



• Kontinuita – zachování integrovaného přístupu a spolupráce na úrovni 
přirozených funkčních městských regionů (nejen institucionální, ale 
hlavně personální paměť) 

• Aktualizace memoranda o metropolitní spolupráci mezi Brnem, okolními 
ORP a JMK (před volbami) – slavnostní podpis na ŘV ITI 3. 10. 2018

• Aktualizace vymezení BMO – jednotná metodika dle MMR (podzim 2018)
• Aktualizace Integrované strategie rozvoje BMO – zaktualizovat stávající 

strategii, zapojit dotčené stakeholdery, zahrnout všechna témata – nejen 
financovatelná z EU (2019)

• Ukotvení pojmu „metropolitní oblast“ jako důležité prostorové úrovně v 
rozvoji území – nejprve zákon 248, poté zákon o obcích, krajích a stavební 
zákon (2020)

Máme oporu:
 v návrzích nařízení EK 2021-2017
 ve Strategii regionálního rozvoje ČR 21+
 ve strategii #brno2050
 politického vedení Brna, Jihomoravského kraje i obcí
 odborníků v rámci MMB a JMK (částečně)

ITI a metropolitní spolupráce po 
roce 2020 – lokální úroveň



Publicita metropolitní spolupráce

Co jsme už udělali?

Web, logo + logomanuál, atlas BMO, informační leták, 
přednášky, interaktivní mapová aplikace, dotazníkové šetření 
mezi starosty 166 okolních obcí, studentská soutěž, strategie 
Brno 2050, ESPON SPIMA, aktualizace Memoranda o 
spolupráci v rámci BMO atd.

Co se chystá?

přednášky, kulaté stoly, výstavy (11/2018), studentská výzva 
(od podzimu 2018), MUNISS (dílčí téma – revitalizace 
pískoven Bratčice), metropolitní konference (7. 2. 2019), 
marketingová a komunikační strategie + kampaně atd.

Cílem těchto aktivit není jen propagace ITI, ale rozvíjení
metropolitního přemýšlení u odborné i laické veřejnosti.



Metropolitní konference 7. 2. 2019

Jaká je budoucnost metropolitní spolupráce v ČR?
Perspektivy lokální, regionální a národní úrovně

Místo: Brněnská metropolitní oblast (bude upřesněno)

Prostorový rozvoj největších českých měst nelze omezovat jejich administrativními hranicemi. 
Posledních 20 let potvrdilo, že tato města jsou neoddělitelně spjata se svým přirozeným zázemím a 
společně vytvářejí jeden funkční celek, tzv. metropolitní oblast. Metropolitní oblasti se významně 
podílejí na tvorbě českého HDP a přispívají tak ke konkurenceschopnosti ČR. Společně s ostatními 
městy a obcemi tak začínáme psát novou kapitolu z hlediska chápání pojmu metropolitní plánování, 
které se běžně uplatňuje v západoevropských zemích.

Fungování metropolitních oblastí je ale omezeno mnoha bariérami a vyžaduje změnu myšlení u všech 
dotčených subjektů. Co všechno se povedlo na poli metropolitního rozvoje a spolupráce za posledních 
několik let díky nástroji ITI? Jaké systémové kroky je třeba dále učinit na lokální, regionální a národní 
úrovni v rozvoji metropolitní spolupráce? A kdo by měl tyto kroky iniciovat?

Akce si klade za cíl společně s odborníky a politickými zástupci dotčených ministerstev, 
krajů, měst a obcí odborně pojmenovat a vymezit příležitosti a výzvy budoucí 
metropolitní spolupráce v ČR.



Komentáře, připomínky, rozprava

Návrh usnesení (hlasování)

„Řídicí výbor ITI bere na vědomí prezentované 
informace o budoucnosti nástroje ITI a urbánní 
dimenze po roce 2020.“



Novinky z RSK, NSK, stav přípravy 
Strategie Brno2050, Strategie 

regionálního rozvoje ČR 2021+, různé



Shrnutí, prostor pro dotazy



Slavností podpis memoranda o 
spolupráci v rámci Brněnské 

metropolitní oblasti



Kontaktní osoba za ITI BMO:
Petr ŠAŠINKA
542 172 058
sasinka.petr@brno.cz

www.brno.cz/iti

mailto:sasinka.petr@brno.cz
http://www.brno.cz/iti

