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Jednání členů Pracovní skupiny ŘV BMO 
UDRŽITELNÁ MOBILITA

28. 11. 2023, 10:00
DPMB, Brno #jednejmetropolitne



Program dnešního jednání
zvukový záznam, zápis, věcní koordinátoři: Jitka Loučná (tratě, vozidla, telematika), Kristína 
Ďuratná (terminály a P+R, cyklo, bezpečnost)

A. Stručné aktuality k rozvoji Brněnské metropolitní oblasti

B. Představení projektových záměrů – výzva č. 22 Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní 
dopravu (novostavby) II, výzva č. 23 Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO II a 
výzva č. 24 Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) III, diskuse

C. Aktualizace Programového rámce IROP – aktivita infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu, 
telematika pro veřejnou dopravu a nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu a 
aktualizace Programového rámce OPD – aktivita zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní 
dopravu, diskuse

D. Hodnoticí kritéria pro výzvu Výstavba cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury v BMO (obce v BMO, 
vyjma Brna), návrh zacílení výzvy Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a parkovacích systémů v 
BMO, diskuse

E. Diskuse k zacílení a harmonogramu dalších výzev v oblasti udržitelné mobility

Předpokládaný konec: 12:00



A.

Stručné aktuality k rozvoji Brněnské 
metropolitní oblasti 

Petr Šašinka



SPOLEČNĚ se 
zasadíme o to, aby 
se Brněnská 
metropolitní oblast 
UDRŽITELNĚ a 
VYVÁŽENĚ rozvíjela 
v PŘÍJEMNÉ a 
PROSPERUJÍCÍ
místo pro život.184 obcí

702 000 obyvatel



Implemenatce ITI v ISR BMO 21+
(k 27. 11. 2023)

Operační
programy EU

Finanční alokace (v mil. Kč) pro 
projekty BMO – dotační prostředky

Zazávazkovaná alokace projektů s 
kladným stanoviskem ŘV BMO (vč. 
aktuálně hodnocených na PS ŘV 

BMO (mil. Kč))

Finanční alokace dle projektů 
zaregistrovaných v MS2021+ 

(mil. Kč)

Projekty schválené k 
financování (mil. Kč; vč. 

dokončených)

Dokončené projekty (v 
mil. Kč)

IROP 2 867,5 1 896,9 1 107,7 674,5 297,1

OPŽP 203,5 0,0 0,0 0,0 0,0

OPD 4 606,6 3 617,2 1 002,3 0,0 0,0

OPTAK cca 250,0 0,0 0,0 0,0 0,0

OPZ+ 72,0 72,0 72,0 72,0 0,0
∑ 8 000 5 586,1 2 182,0 746,5 297,1



Strategická část ISR BMO 21+ 
(prioritní oblasti a PS)

Prioritní oblast Pracovní skupiny Témata řešená danou PS

Mobilita Udržitelná mobilita A. Metropolitní/lokální udržitelná mobilita
B. Globální dostupnost BMO

Životní prostředí Životní prostředí C. Voda a krajina v BMO
D. Odpadové hospodářství v BMO
E. Moderní a bezpečná energetika v BMO

Veřejné služby Vzdělávání F. Školství a vzdělávání v BMO

Sociální oblast G. Infrastruktura a služby pro potřebné/ohrožené 
obyvatele

Koordinace rozvoje Horizontální pracovní 
skupina

I. Rezidenční a komerční výstavba v BMO
H. Rozvoj a institucionalizace spolupráce v BMO 
J. Trávení volného času v BMO



B.

Představení projektových záměrů – výzva 
č. 22, 23 a 24, diskuse

Jitka Loučná



Metropolitní téma a opatření ISR BMO 21+
Metropolitní téma Cíl strategie Opatření ISR BMO 21+

Téma A:
Metropolitní/ lokální 
udržitelná mobilita

A.I: Rozvíjet a propagovat funkční a udržitelný 
dopravní systém založený na kvalitní a atraktivní
veřejné hromadné dopravě

A.II: Snižovat negativní dopady z dopravy (hluk, 
emise, intenzita, kongesce, ohrožení bezpečnosti)

A.1: Výstavba a zkvalitňování dopravních 
terminálů a parkovacích systémů
A.2: Zkapacitnění a prodloužení 
infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu
A.3: Výstavba cyklostezek a budování 
doprovodné infrastruktury
A.4: Využívání nízkoemisních veřejných 
dopravních prostředků
A.5: Omezení/regulace individuální 
automobilové dopravy
A.6: Výstavba obchvatů obcí a měst, odklonění 
tranzitní automobilové dopravy
A.7: Rozvoj telematiky a odbavovacích 
systémů

Téma B:
Globální dostupnost

B.I: Zlepšit globální napojení BMO na další 
tuzemské a evropské metropolitní oblast

B.1: Rozšíření, modernizace a doplnění sítě 
dálnic a silnic I. třídy pro vyšší kapacitu
B.2: Podpora modernizace a vybudování nové 
železniční infrastruktury
B.3: Podpora letecké dopravy



Finanční prostředky pro ISR BMO 21+ 
(udržitelná mobilita – ITI)

OP 21-27 Specifický cíl Typové aktivity dle ISR BMO 21+ Dotace (mil. Kč)

OPD

SC 1.2 Rozvoj a posilování udržitelné, inteligentní a 
intermodální celostátní, regionální a místní mobility odolné 
vůči změnám klimatu, včetně lepšího přístupu k síti TEN-T 
a přeshraniční mobility

Rozvoj systémů a služeb ITS 543

SC 3.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility 
v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství Prodlužování tramvajových tratí a modernizace stávajících 4 063

IROP

SC 6.1 Podpora udržitelné multimodální městské mobility 
v rámci přechodu na uhlíkově neutrální hospodářství

Pořízení tramvají/trolejbusů 358
Výstavba nových cyklostezek 249

Rozvoj odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, 
sjednocení informačních systémů o P+R, elektronické 

odbavování cestujících, Mobility as a Service
88

Výstavba a modernizace dopravních terminálů a 
parkovacích systémů P+R 187

Bezpečnost 114

∑ 5 602



Představení projektových záměrů
• představení projektových záměrů žadatelem
• doplňující dotazy a diskuse​ ze strany PS
• představení stanoviska manažera ITI​
• jmenování subjektů, které nerozhodují (jsou ve střetu zájmů)​
• představení usnesení​
• konsenzuální rozhodování (pokud nelze, pak klasické hlasování se sčítáním hlasů)​
Představení projektového záměru:
• max. 5 minut bez prezentace s použitím maximálně 1 vizualizace
• jedna osoba na projekt



Kritéria ŘV BMO pro posouzení souladu PZ 
s ISR BMO 21+ (delegovaná na PS) 

Kritéria přijatelnosti ANO/NE/NR

Projekt popisuje přínos k deklarovanému integrovanému řešení.

Potřebnost realizace projektu je odůvodněná.

Projekt popisuje pozitivní dopad projektu na území BMO.

Projekt je v souladu s harmonogramem uvedeným ve výzvě.

STANOVISKO PS:

Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV BMO udělit kladné 
stanovisko o souladu s integrovanou strategií projektovému záměru XXX.“



Přihlášené záměry – 22. výzva
Program Doprava (OPD3)
Výzva: Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu 
(novostavby) II

• Alokace výzvy: 2 415 022 945 Kč dotace EU
• Alokace přeloženého záměru: 2 414 845 750 Kč dotace EU
• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. leden 2024

projekt žadatel dotace EU v Kč

Prodloužení tramvajové trati Bystrc - Kamechy, Brno Dopravní podnik města Brna, 
a.s 2 414 845 750



Přihlášené záměry – 23. výzva
Integrovaný regionální operační program (IROP)
Výzva: Využívání nízkoemisních veřejných dopravních prostředků v BMO II

• Alokace výzvy: 60 506 492,93 Kč dotace EU
• Alokace přeloženého záměru: 60 505 900 Kč dotace EU 
• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 26. červen 2024

projekt žadatel dotace EU v Kč

Nákup nízkopodlažních parciálních trolejbusů Dopravní podnik města Brna, 
a.s. 60 505 900



Přihlášené záměry – 24. výzva
Program Doprava (OPD3)
Výzva: Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) III

• Alokace výzvy: 200 000 000 Kč dotace EU
• Alokace přeložených záměrů: 200 000 000 Kč dotace EU
• Nejzazší termín pro předložení plné projektové žádosti: 31. leden 2024

projekt žadatel dotace EU v Kč

Rozvoj ITS v Brně, 3. etapa Statutární město Brno 200 000 000



Shrnutí čerpání
OP 21-27 Typové aktivity dle ISR BMO 21+ Alokace (mil. Kč) Zaalokováno (mil. 

Kč) Zbývá (mil. Kč)

OPD
Rozvoj systémů a služeb ITS 543 117 + 200 226

Infrastruktura městské drážní dopravy - nové TT 3 010 595 + 2 415 0

Infrastruktura městské drážní dopravy - modernizované 1 053 291 762

IROP

Pořízení tramvají/trolejbusů 358 298 + 60 0
Výstavba nových cyklostezek 249 95 154

Rozvoj odbavovacích systémů pro veřejnou dopravu, 
sjednocení informačních systémů o P+R, elektronické 

odbavování cestujících, Mobility as a Service
88 37 51

Výstavba a modernizace dopravních terminálů a 
parkovacích systémů P+R 187 0 187

Bezpečnost 114 0 114

∑ 5 602 1 433 + 2 675 1 494



C.

Aktualizace Programového rámce IROP a 
Programového rámce OPD

Petr Šašinka, Jitka Loučná, Kristína Ďuratná



Postup 
při aktualizaci programového rámce
• Odsouhlasení otevření konkrétního opatření PR na PS a ŘV BMO
• Informovaní potenciálních žadatelů prostřednictvím:

• webu https://metropolitni.brno.cz, 
• úřední desky SMB, 
• tematické pracovní skupiny.

• Sběr projektových záměrů v https://databazeprojektu.brno.cz/ probíhal od 
24.10.2023 do 10.11.2023

• Představení projektových záměrů na PS Udržitelná mobilita 28.11.2023 
koordinátorkami, předvýběr projektů

• Výběr projektů na ŘV BMO 7.12.2023, informování úspěšných žadatelů
• Výzvy nositele ISR BMO – duben 2024

https://metropolitni.brno.cz/
https://databazeprojektu.brno.cz/


Aplikovaná kritéria pro 
zařazení projektu do koncepční části 
strategie/programového rámce OP
Základní kritéria:
• Projekt je v souladu s metropolitními tématy a opatřeními strategie
• Projekt je součástí integrovaného řešení
• Projekt je v adekvátním stupni připravenosti

Specifická kritéria:
• nesmí být v pozitivním stavu v ISKP21+ v individuálních výzvách



Programový rámec BMO (IROP) –
aktivita Telematika pro veřejnou dopravu

Název projektu Nositel projektu Komentář nositele ITI za BMO Dotace EU

Rozvoj odbavovacích systémů v nových vlacích obsluhujících 
BMO a v železničních stanicích KORDIS JMK, a.s. Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI) 21 045 402,00 Kč

Systematická podpora konceptu Mobility as a Service (MaaS) v 
BMO KORDIS JMK, a.s. Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI) 15 976 170,00 Kč

Sjednocení informačního systému o P+R a dalších službách v 
Mobility as a Service (MaaS) v BMO KORDIS JMK, a.s. Projekt není způsobilý do této výzvy 0 Kč

Zvýšení bezpečnosti, spolehlivosti a modernizace systému 
ovládání tramvajových výhybek

Dopravní podnik města Brna, 
a.s. Nový projekt v rámci aktualizace PR 50 702 842,53 Kč

Alokace aktivity: 87 724 414,53 Kč (projekty v PR do výše 100 % alokace aktivity)



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO schválit aktualizovaný programový rámec 
IROP, aktivita Telematika pro veřejnou dopravu, v 
předkládaném znění.“



Programový rámec BMO (IROP) –
aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro veřejnou dopravu 
(administrativní úprava)

Název projektu Nositel projektu Komentář nositele ITI za BMO Dotace EU

Nákup kloubových nízkopodlažních trolejbusů Dopravní podnik města Brna, 
a.s. Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI) 297 529 292,93 Kč

Nákup nízkopodlažních parciálních trolejbusů Dopravní podnik města Brna, 
a.s.

Původně uvedený projektový záměr rozdělen na dvě etapy 
(nejedná se o nový projekt) 60 505 900,00 Kč

Alokace aktivity: 358 035 192,93 Kč (projekty v PR do výše 100 % alokace aktivity)



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO schválit aktualizovaný programový rámec 
IROP, aktivita Nízkoemisní a bezemisní vozidla pro 
veřejnou dopravu, v předkládaném znění.“



Programový rámec BMO (OPD) –
aktivita Zkapacitnění a prodloužení infrastruktury pro 
veřejnou drážní dopravu (modernizace)

Název projektu Nositel projektu Komentář nositele ITI za BMO Dotace EU

Modernizace a rozšíření areálu tramvajové vozovny 
Medlánky

Dopravní podnik města Brna, 
a.s. Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI) 1 534 250 000,00 

Kč    
Modernizace vozovny ve Slatině Dopravní podnik města Brna, 

a.s. Projekt se připravuje do návazné výzvy 726 750 000,00 Kč    

Modernizace tramvajové trati Bohunická - Moravanské lány Dopravní podnik města Brna, 
a.s. Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI) 96 900 000,00 Kč    

Modernizace tramvajové trati Obvodová, Brno Dopravní podnik města Brna, 
a.s. Nový projekt v rámci aktualizace PR 120 750 000,00 Kč    

Alokace aktivity: 1 053 512 095 Kč



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO schválit aktualizovaný programový rámec 
OPD, aktivita Zkapacitnění a prodloužení 
infrastruktury pro veřejnou drážní dopravu 
(modernizace), v předkládaném znění.“



Programový rámec BMO (IROP) –
aktivita Infrastruktura pro bezpečnou nemotorovou dopravu

Název projektu Nositel projektu Komentář nositele ITI 
za BMO

Dotace EU

Blansko, lávka přes řeku Svitavu Město Blansko Splněno 19 825 540,00 Kč

Lávka Táborského náb. SMB Splněno 31 365 617,53 Kč

Bezpečná cyklodoprava v Židlochovicích Město Židlochovice Splněno
18 340 000,00 Kč

Úsek cyklostezky EuroVelo9 Blansko - Nový Hrad - Adamov, úsek č. II, 
bezpečný úsek JMK Splněno

55 478 500,00 Kč

Cyklopodjezd mostu pod silnicí II/152 Ivančice Město Ivančice Splněno 4 585 000,00 Kč

Zvýšení bezpečnosti cyklistů a chodců Pohořelice - Cvrčovice Město Pohořelice Splněno s výhradou k diskusi 
na PS 18 340 000,00 Kč

Rekonstrukce a výstavba chodníků ve městě Ivančice, lokality okružní 
křižovatka U Tří kohoutů a Letkovice náměstí Město Ivančice Nesplněno 31 214 967 Kč

Infrastruktura pro nemotorovou dopravu v obci Střelice Obec Střelice Nesplněno 20 650 000 Kč

Blansko, komunikace Horní Palava - II. etapa Město Blansko Nesplněny podmínky výzvy 
53 IROP 6 720 000 Kč



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO schválit aktualizovaný programový rámec 
IROP, aktivita Infrastruktura pro bezpečnou 
nemotorovou dopravu, v předkládaném znění.“



Programový rámec BMO (IROP) –
aktivita Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (1/2) - administrativní úprava

Název projektu Nositel projektu Komentář nositele ITI za BMO Dotace EU

Cyklostezka Jinačovice-Kuřim JMK
Projekt se připravuje do návazné výzvy

27 120 000,00 Kč

Cyklostezka Pozořicko II. Etapa DSO Šlapanicko Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI) 49 000 000,01 Kč

Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na 
cyklistickou stezku Brno-Vídeň JMK Projekt se připravuje do návazné výzvy 18 720 000,00 Kč

Integrovaná síť bezpečných cyklostezek na území DSO 
Šlapanicko: oblast Moravany DSO Šlapanicko Projekt se připravuje do návazné výzvy 24 000 000,00 Kč

Úsek cyklostezky EuroVelo9 Blansko - Nový Hrad - Adamov JMK, Město Blansko Projekt se připravuje do návazné výzvy 23 714 598,00 Kč

Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice Město Slavkov u Brna Projekt se připravuje do návazné výzvy 14 400 000,00 Kč

Cyklotrasa údolím Ponávky SMB Projekt se připravuje do návazné výzvy 33 600 000,00 Kč

Cyklostezka Medlánky - Kuřim Město Kuřim Projekt se připravuje do návazné výzvy 16 800 000,00 Kč

Cyklostezka Kuřim - Čebín Město Kuřim Projekt se připravuje do návazné výzvy 9 600 000,00 Kč

Alokace aktivity: 320 551 200,01 Kč (projekty v PR do výše až 130 % alokace aktivity)



Programový rámec BMO (IROP) –
aktivita Infrastruktura pro cyklistickou dopravu (2/2)

Název projektu Nositel projektu Komentář nositele ITI za BMO Dotace EU

Cyklostezka Lesná - Soběšice SMB
Projekt se připravuje do návazné výzvy

4 585 440,00 Kč

Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na 
Šlapanicku - Pozořicko, etapa 3 DSO Šlapanicko Projekt se připravuje do návazné výzvy 2 400 000,00 Kč

Cyklistická stezka Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec) SMB / SÚS JMK Projekt se připravuje do návazné výzvy 41 165 760,00 Kč

Síť cyklostezek - napojení Nové Zbrojovky Nová Zbrojovka, SMB Projekt se připravuje do návazné výzvy 2 400 000,00 Kč

Revitalizace areálu UP Bučovice, cyklostezka Město Bučovice Projekt se připravuje do návazné výzvy 1 920 000,00 Kč

Cyklostezka Kuřim Kolébka - Kuřim Podlesí Město Kuřim Projekt se připravuje do návazné výzvy 5 280 000,00 Kč

Cyklotrasa Ivančice - Dolní Kounice I. etapa, úsek Moravské 
Bránice-Dolní Kounice DSO Mikroregion Ivančicko

Projekt podán do MS2021+ (výzva ITI)
45 845 402,00 Kč



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO schválit aktualizovaný programový rámec 
IROP, aktivita Infrastruktura pro cyklistickou 
dopravu, v předkládaném znění.“



C.

Návrh zacílení a hodnoticí kritéria dalších 
výzev v oblasti udržitelné mobility

Kristína Ďuratná



Projekty výstavby cyklostezek uvedené 
v programovém rámci ISR BMO 21+

Cyklostezka Jinačovice-Kuřim
Cyklostezka Pozořicko II. etapa

Cyklistická stezka Rebešovice-Bobrava v návaznosti na cyklistickou stezku Brno-Vídeň
Integrovaná síť bezpečných cyklostezek na území DSO Šlapanicko: oblast Moravany

Úsek cyklostezky EuroVelo9 Blansko - Nový Hrad - Adamov
Cyklostezka Slavkov u Brna - Křenovice
Cyklotrasa údolím Ponávky
Cyklostezka Medlánky - Kuřim
Cyklostezka Kuřim - Čebín
Cyklostezka Lesná - Soběšice
Stavba integrovaného systému bezpečných cyklostezek na Šlapanicku - Pozořicko, etapa 3
Cyklistická stezka Svratecká (v úseku Hrad Veveří - Rakovec)
Síť cyklostezek - napojení Nové Zbrojovky
Revitalizace areálu UP Bučovice, cyklostezka
Cyklostezka Kuřim Kolébka - Kuřim Podlesí
Cyklotrasa Ivančice - Dolní Kounice I. etapa



Návrh zacílení plánované výzvy Výstavba cyklostezek a 
budování doprovodné infrastruktury II – obce v BMO 
vyjma Brna (1/2)
Na základě diskuze a podnětů z minulého jednání PS (25. 5. 2023) bylo přistoupeno k návrhu HK pro 
projekty v zázemí 
Předběžný termín vyhlášení: jaro 2024
Předpokládaná alokace: 100 mil. Kč
Předpokládaná výše CZV: 5 – 55 mil. Kč
Připravenost: pravomocné územní rozhodnutí nebo vyšší

Bodovací kritéria nositele ITI (v případě převisu):
1. Předmětem projektu je výstavba cyklostezky/uceleného systému cyklostezek v celkové délce:
• větší než 5 km – 4 body
• od 3 km do 5 km včetně – 3 body
• od 2 km do 3 km včetně – 2 body
• od 1 km do 2 km včetně – 1 bod
• do 1 km včetně – 0 bodů



Návrh zacílení plánované výzvy Výstavba cyklostezek a 
budování doprovodné infrastruktury v BMO II – obce v 
BMO vyjma Brna (2/2)
2. Projekt přispěje ke svedení cyklistické dopravy z pozemní komunikace zatížené automobilovou 
dopravou*, kde průměrná intenzita automobilové dopravy:
• překračuje 10 000 vozidel/den – 3 body
• je 6 001 – 10 000 vozidel/den – 2 body
• je 3 001 – 6 000 vozidel/den – 1 bod
• nepřekračuje 3 000 vozidel/den – 0 bodů
*zdroj: Celostátní sčítání dopravy 2016

3. Maximální celkové způsobilé výdaje na projekt ve vztahu k indikátoru 761 101 – Podpořená 
specializovaná cyklistická infrastruktura (tj. CZV/1 km; zaokrouhleno na tis. Kč) jsou ve výši:
• do 7 000 000 Kč včetně/1 km – 3 body
• od 7 000 000 Kč do 10 000 000 Kč/1 km – 2 body
• od 10 000 000 Kč do 15 000 000 Kč včetně/ 1km – 1 bod
• nad 15 000 000 Kč/1 km – 0 bodů
Následně budou projektové záměry seřazeny dle dosažených bodů. V případě dosažení stejného bodového hodnocení u hraničních projektů 
dojde k jejich seřazení na základě kritéria nákladovosti.



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO schválit hodnoticí kritéria výzvy Výstavba 
cyklostezek a budování doprovodné infrastruktury 
v BMO II – obce v BMO vyjma Brna, v 
předkládaném znění.“



Návrh zacílení plánované výzvy Terminály, parkovací 
systémy (1/2)
Předběžný termín vyhlášení: jaro 2024
Předběžná alokace výzvy: 150 mil. Kč
Síťové řešení (v ISR BMO 21+ není konkrétní seznam projektů)
Předpokládaná výše CZV: 5 – 50 mil. Kč
Připravenost: žádost o stavební povolení nebo vyšší
velikost přestupního uzlu je vymezena počtem vyjíždějících
do práce a školy – 1000 osob na základě dat ČSÚ

Pro terminály:
• v místě přestupního uzlu, ze kterého pracovní den odjede 

více než 40 spojů linek veřejné dopravy
• přestup mezi 2 a více druhy veřejné hromadné dopravy 
• elektronické informační panely certifikované KORDIS



Návrh zacílení plánované výzvy Terminály, parkovací 
systémy (2/2)
Pro parkovací systémy:
• Přímá vazba na stanici, zastávku nebo přestupní uzel, ze kterého v pracovní den odjede více 

než 20 spojů linek veřejné dopravy;
• Projekt parkovacího systému P+R bude napojen na sjednocený systém 

KORDIS o informování a vytížení parkovišť P+R v Jihomoravském kraji



Návrh usnesení: 
„PS ŘV BMO Udržitelná mobilita doporučuje ŘV 
BMO vzít na vědomí předběžné zacílení výzvy 
Výstavba a zkvalitňování dopravních terminálů a 
parkovacích systémů v BMO, v předkládaném 
znění.“



Harmonogram plánovaných výzev v oblasti 
udržitelné mobility

Číslo 
výzvy 

nositele
Název výzvy nositele Opatření ISR BMO

Výzva nositele k 
předkládání 

projektových záměrů
(od – do)

Druh 
výzvy

Předpoklad 
projednání na 

Pracovní 
skupině ŘV 

BMO

Předpokla
d 

projednání 
na Řídicím 

výboru 
BMO

Číslo výzvy 
řídicího 
orgánu

Název výzvy řídicího orgánu

Výzva Řídicího orgánu k 
předkládání žádosti o podporu v 

systému MS21+
(od – do)

Druh výzvy

27*

Zkapacitnění a prodloužení 
infrastruktury pro veřejnou 
drážní dopravu v BMO 
(modernizace) II

A.2: Zkapacitnění a 
prodloužení infrastruktury 
pro veřejnou drážní 
dopravu

Prosinec 
2023

Prosinec 
2023 Kolová

Leden 2024 PS 
Udržitelná 
mobilita

Leden 
2024 10

Výzva pro předkládání projektů v 
rámci opatření 08 - Infrastruktura 
městské drážní dopravy 
(modernizace)

24. listopadu 2022 30. června 
2024 Průběžná

28*
Výstavba a zkvalitňování 
dopravních terminálů a 
parkovacích systémů v BMO

A.1: Výstavba a 
zkvalitňování dopravních 
terminálů a parkovacích 
systémů

Duben 
2024 Duben 2024 Kolová

Květen 2024 PS 
Udržitelná 
mobilita

Červen 
2024 74 74. výzva IROP - Multimodální 

osobní doprava - SC 6.1 (ITI) 15. června 2023 31. prosince 
2027 Průběžná

29*

Výstavba cyklostezek a 
budování doprovodné 
infrastruktury v BMO (obce v 
BMO, vyjma Brna)

A.3: Výstavba cyklostezek 
a budování doprovodné 
infrastruktury

Duben 
2024 Duben 2024 Kolová

Květen 2024 PS 
Udržitelná 
mobilita

Červen 
2024 66 66. výzva IROP - Infrastruktura pro 

cyklistickou dopravu - SC 6.1. (ITI) 8. prosince 2022 31. prosince 
2027 Průběžná

30*

Výstavba cyklostezek a 
budování doprovodné 
infrastruktury v BMO (SO ORP 
Brno)

A.1: Výstavba a 
zkvalitňování dopravních 
terminálů a parkovacích 
systémů

Duben 
2024 Duben 2024 Kolová

Květen 2024 PS 
Udržitelná 
mobilita

Červen 
2024 66 66. výzva IROP - Infrastruktura pro 

cyklistickou dopravu - SC 6.1. (ITI) 8. prosince 2022 31. prosince 
2027 Průběžná

31*
Rozvoj telematiky a 
odbavovacích systémů v BMO 
(IROP) III

A.7: Rozvoj telematiky a 
odbavovacích systémů

Duben 
2024 Duben 2024 Kolová

Květen 2024 PS 
Udržitelná 
mobilita

Červen 
2024 67 67. výzva IROP - Telematika pro 

veřejnou dopravu - SC 6.1 (ITI) 31. prosince 2022 31. prosince 
2027 Průběžná

32* Bezpečnost dopravy v BMO
A.5: Omezení/regulace 
individuální automobilové 
dopravy

Duben 
2024 Duben 2024 Kolová

Květen 2024 PS 
Udržitelná 
mobilita

Červen 
2024 53

53. výzva IROP - Infrastruktura pro 
bezpečnou nemotorovou dopravu  
- SC 6.1 (ITI)

30. listopadu 2022 31. prosince 
2027 Průběžná

Jsme v kontaktu s KORDIS JMK ohledně možnosti vyhlášení výzvy Rozvoj telematiky a ITS v BMO (OPD) IV 



Závěry, shrnutí, prostor pro dotazy

Podněty členů PS?
Další setkání PS je v plánu na jaře 2024.

Pro zájemce následuje krátká prohlídka vozovny Pisárky.
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Děkujeme za spolupráci

#jednejmetropolitne

metropolitni.brno.cz

Oddělení řízení ITI a metropolitní spolupráce
Odbor strategického rozvoje a spolupráce
Magistrát města Brna

https://metropolitni.brno.cz/
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